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Introducción

El Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 (PND 2007-
2012) establece “una estrategia clara y viable para avan-
zar en la transformación de México sobre bases sólidas, 
realistas y sobre todo, responsables”. Asimismo, asume 
como premisa básica la búsqueda del desarrollo humano 
sustentable, esto es, el proceso permanente de amplia-
ción de capacidades y libertades que permita a todos los 
mexicanos tener una vida digna sin comprometer el pa-
trimonio de las generaciones futuras.

Para ello, el PNH 2007–2012 toma en consideración 
una serie de desafíos asociados tanto a las característi-
cas naturales propias del territorio como al intenso creci-
miento poblacional que se ha presentado en las últimas 
décadas. En este contexto, el adecuado manejo y preser-
vación del agua cobra un papel fundamental, dada su im-
portancia en el bienestar social, el desarrollo económico 
y la preservación de la riqueza ecológica de nuestro país. 

Uno de los objetivos principales del PNH 2007-2012 
es el incremento del acceso y calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento y plantea 
como una de las principales estrategias para lograrlo el 
fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia finan-
ciera de los organismos operadores del país, a través de 
la aplicación de programas y acciones que impulsen el 
incremento de la eficiencia global y la prestación de me-
jores servicios. Para ello, es importante promover que 
los municipios, responsables de prestar los servicios a la 
población a través de los organismos operadores (OOs), 
incrementen la eficiencia en la distribución del agua; im-
planten sistemas adecuados de medición, facturación y 
cobro; promuevan el buen uso y pago del agua y suminis-
tren agua con calidad adecuada para consumo humano.

Es así que la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA), como organismo ejecutor del Gobierno de Méxi-
co, inició en el año 2005 la operación de un crédito por 
US$25´000,000.00 con el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento (BIRF1), para financiar parcial-
mente el Programa de Asistencia Técnica para la Mejora 
de la Eficiencia del Sector Agua Potable y Saneamien-
to (PATME), por medio del contrato de préstamo No. 
7325-ME. La inversión programada de la contraparte 

(Gobiernos de los Estados, Municipios u OOs) se estimó 
de US$30´000,000.00, lo que resultó en una inversión 
superior a los US$55´000,000.00 en un período de cua-
tro años.

Debido al éxito del PATME, en 2010 se concretó con 
el BIRF un nuevo contrato de préstamo para financiar 
el Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organis-
mos Operadores (PROME), que mejorará y ampliará los 
alcances del PATME. Este nuevo programa busca apoyar 
a un mayor número de OOs interesados en mejorar su 
eficiencia de forma integral aprovechando las experien-
cias adquiridas en la ejecución del primer programa.

El monto del contrato de préstamo es por 
US$100´000,000.00 y la inversión programada de la 
contraparte (gobiernos de los estados, municipios u 
OOs) se estimó de US$62´000,000.00, lo que resul-
ta en una inversión del orden de US$162´000,000.00 
para ejercerse en un período de cuatro años.

El presente Manual de Operación y Procedimientos 
del programa (MOP) define los criterios que deben re-
gir la ejecución del PROME y los procedimientos que se 
deben aplicar durante su realización. El mismo puede ser 
modificado por la CONAGUA cuando se considere perti-
nente, previa no objeción del BIRF.
 

1  El grupo Banco Mundial, (BM) es uno de los organismos especializados de las naciones 
unidas, la institución multilateral más grande e influyente por lo que respecta a financiación 
para el desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) es una de 
las cinco instituciones que componen el BM (y la primera que formó parte de él). su función 
principal es la de ofrecer financiación y asesoramiento a estados pobres o en proceso de 
desarrollo para favorecer a su crecimiento y reducir la pobreza. Financia proyectos de 
desarrollo con créditos de condiciones ventajosas para los países suscriptores. En este 
documento se utiliza indistintamente BIRF o BM como una sola institución.
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Capítulo.1..Descripción.del.programa

1.1.Objetivo
El Programa de Mejoramiento de Eficiencia de Orga-
nismos Operadores (PROME) tiene como fin mejorar la 
calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, mediante el incremento de la eficiencia 
física, comercial y administrativa de los organismos ope-
radores (OOs) participantes por medio de asistencia téc-
nica y financiamiento.

1.2.Criterios.generales.de.
priorización

Con base en la disponibilidad presupuestaria, la propuesta 
de acciones presentada por el organismo operador (OO) 
podría ser jerarquizada conforme a los siguientes criterios:

Tabla.1..Criterios.de.priorización.(en.orden.de.
prioridad)

Organismos operadores que participaron en el PATME o 
PROME y que requieran continuar ejecutando acciones de 
mejoramiento de eficiencia 

Organismos operadores del Valle de México 
(principalmente los usuarios del Sistema Cutzamala o de 
pozos PAI)
Organismos operadores que presenten niveles bajos de 
eficiencia global
Otros organismos operadores que hayan expresado interés 
en mejorar sus eficiencia 

En circunstancias excepcionales se podrán seleccionar 
OOs sin tener en cuenta los criterios de priorización. Adi-
cionalmente, los criterios se podrán revisar en el trans-
curso de la implementación del proyecto en la medida 
que se considere necesario.

1.3.Componentes.del.programa
Para su mejor operación, el programa se ha estructurado 
en dos componentes:

Componente 1: Mejora del manejo de información y 
conocimiento en el sector de agua y 
saneamiento. 

Componente 2: Modernización de la prestación de los 
servicios de los organismos operadores. 

1.3.1.Características.de.la.
Componente.1

Componente 1: Mejora del manejo de información y 
conocimiento en el sector de agua y saneamiento. Este 
componente tiene como fin fortalecer a la CONAGUA en 
su misión de apoyar a los OOs del país, creando instru-
mentos para la generación y análisis de información del 
sector; así como de apoyar al personal de los OOs me-
diante asistencia técnica y capacitación. Las actividades 
financiadas por esta componente son contratadas direc-
tamente por la CONAGUA y pueden ser:

• Impartición de cursos de capacitación en eficiencia 
física y comercial y desarrollo de manuales

• Diseño de sistemas informáticos para el procesa-
miento, manejo y análisis de información

• Elaboración de estudios relacionados con el sector 
de agua potable y saneamiento

• Preparación de normas
• Publicación de documentos de análisis y difusión de 

buenas prácticas
• Organización de eventos, conferencias y seminarios

Para este componente, la CONAGUA, llevará a cabo 
los procesos de licitación, contratación y adjudicación de 
estas acciones, bajo los lineamientos y normas estable-
cidas por el BIRF.

Posteriormente la CONAGUA realizará la difusión de 
los insumos objeto de cada contrato, para que los OOs 
obtengan los beneficios de las  acciones realizadas.
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1.3.2.Características.de.la.
Componente.2
Componente 2: Modernización de la prestación de los 
servicios de los organismos operadores. Este componen-
te tiene como objetivo apoyar de forma directa a los OOs 
participantes en el programa mediante el financiamiento 
de acciones de incremento de eficiencia, específicamen-
te en las áreas de administración, eficiencia operacional 
y viabilidad financiera y que estén sustentadas sobre un 
esquema de planeación.

Dentro de la componente 2 existen tres subcompo-
nentes de apoyo.

1.3.2.1.Subcomponente.
“asistencia.técnica/estudios”

Esta subcomponente se enfoca en brindar asistencia 
técnica y asesoría a OOs en materia de fortalecimiento 
institucional y sirve para financiar estudios que sirvan de 
complemento a las acciones que se implementen en la 
subcomponente de inversión clásica que se describe más 
adelante.

Las acciones que pueden ser sujetas de financiamien-
to dentro de esta subcomponente son:

Actividades elegibles
• Estudios Simplificados de la Situación del Sistema 

de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (ESSA), 
diagnósticos integrales y complementarios

• Apoyo en mejora del modelo de gestión o cambio 
de prestación municipal a organismo operador

• Elaboración de propuestas de reforma del marco 
legal

• Desarrollo de estructuras tarifarias y subsidios
• Elaboración de expedientes técnicos y términos de 

referencia
• Apoyo en la preparación de una propuesta para la 

subcomponente pago por resultados
• Otras actividades según sea necesario

Porcentajes de aportación

Acción
%.Aportación

Federal Contraparte

Desarrollo del estudio 
simplificado de la 
situación del sistema de 
agua potable, drenaje 
y saneamiento y 
diagnósticos integrales y 
complementarios

75% 25%

Otros estudios ó asistencia 
técnica

60% 40%

Techo de asignación de recursos
De acuerdo con la capacidad de contraparte que presen-
te el organismo operador (estatal, municipal o genera-
ción interna de caja).

Mecanismo de contratación/pago
La contratación, ejecución y pagos, serán responsabili-
dad del OO correspondiente.

1.3.2.2.Subcomponente.“inversión.clásica”

Orientada en brindar apoyo mediante financiamiento 
para ejecutar acciones de mejoramiento de eficiencia 
derivadas del diagnóstico del organismo operador.

Criterios específicos de elegibilidad
Además de los criterios generales de selección, se requiere:
• Tener elaborado un estudio simplificado de la situa-

ción del sistema de agua potable, drenaje y sanea-
miento (ESSA), un diagnóstico integral de planea-
ción (DIP) o algún otro documento de planeación 
del organismo operador con un plan de inversión 
priorizando las acciones de eficiencia a corto y me-
diano plazo (sustancialmente acorde a los TDR de la 
CONAGUA)

• Los OOs deberán presentar anualmente a la CONA-
GUA los indicadores de gestión soportados docu-
mentalmente de acuerdo al formato que se presen-
ta en el anexo 1
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Características del estudio de diagnóstico
La CONAGUA elaboró términos de referencia (TDR) 
para un estudio de diagnòstico los cuales integran la in-
formación mínima que debe tener un diagnóstico para 
evaluar las condiciones en las que se encuentra un sis-
tema de agua potable, drenaje y saneamiento y que 
son la base para la definición de acciones que permitan 
mejorar el servicio. A dicho estudio se le ha denomina-
do Estudio Simplificado de la Situación del Sistema de 
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (ESSA). Los TDR 
se encuentran en el anexo 2. Los OOs podrán ampliar la 
información de dicho estudio de acuerdo a sus intereses 
e incluso realizar un diagnóstico integral de planeación 
(DIP) cuyos TDR pueden ser solicitados directamente a 
la CONAGUA. 

Si el OO ya cuenta con un estudio de diagnóstico, éste 
debe ser de no más de tres años atrás y deberá contar 
con la información mínima que establecen los TDR del 
ESSA. Las características principales que se considera-
rán en la validación del diagnóstico, será que se evalúe 
no solo los aspectos físicos del sistema sino también los 
aspectos comerciales y administrativos vinculados con 
la prestación del servicio; el reporte de los indicadores 
de gestión y el programa de acciones a corto y mediano 
plazo con un modelo financiero que permita medir los 
alcances de cada una de las acciones. En este caso el es-
tudio tendrá que ser validado por la CONAGUA.

Si el diagnóstico no cumple con las características an-
tes mencionadas, se podrá contratar dentro de la sub-
componente de asistencia técnica/estudios la actualiza-
ción y adecuación del estudio.

Actividades elegibles
Sólo serán elegibles aquellas acciones que hayan sido 
identificadas en el diagnóstico del OO. Acciones no con-
templadas por los diagnósticos no son elegibles para fi-
nanciamiento a través del PROME.

Las acciones susceptibles de financiamiento a través 
de esta subcomponente se dividen en acciones de efi-
ciencia física y comercial.

Acciones de mejoramiento de la eficiencia física
• Rehabilitación de líneas de conducción y/o redes de 

distribución; 
• Interconexión de fuentes

• Rehabilitación de estaciones y cárcamos de bombeo 
de agua potable

• Perforación y rehabilitación de pozos
• Optimización hidráulica: Sectorización de la red de 

distribución, control de presión, optimización de la 
capacidad de almacenamiento

• Sistemas de telemetría
• Detección y reparación de fugas
• Reparación o acciones de mejora para uso eficiente 

de la energía en motores, bombas y equipo eléctrico
• Actualización del catastro de redes e infraestructu-

ra, y generación del sistema de información y mo-
delación hidráulica

• Instalación de macromedidores, incluye adquisición 
e inversiones complementarias que mejoren su sus-
tentabilidad

• Otras actividades de mejora de eficiencia física

Acciones de mejoramiento de la eficiencia comercial
• Actualización del padrón de usuarios y generación 

del sistema
• Mejora en los subsistemas de lectura, facturación y 

cobro
• Establecimiento y/o mejora de la plataforma tec-

nológica (software y hardware) que optimicen los 
procesos

• Instalación de micromedidores, incluye adquisición 
e inversiones complementarias que mejoren su sus-
tentabilidad

• Acciones vinculadas con una mejor atención a los 
usuarios

• Otras medidas de mejora de eficiencia comercial

La CONAGUA cuenta con TDR estándar (TDRest) 
avalados por el BIRF para varias de estas acciones. Los 
OOs no están obligados a utilizar los TDRest; sin embar-
go, éstos fueron diseñados para que sirvan de guía a los 
OOs para definir con claridad los alcances de los trabajos 
a realizar. Asimismo, se estarán desarrollando a lo largo 
de la ejecución del programa, otros TDRest para otras 
acciones de mejoramiento de eficiencia.

Porcentajes de aportación
60% de aporte federal, el 40% de la contraparte puede 
integrarse con recursos estatales, municipales y/o gene-
ración interna de caja.
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Techo de asignación de recursos
La asignación de cada OO se determinará según:

• La asignación total disponible para la subcomponente
• La población servida por el OO
• Su capacidad de contraparte
• El tipo de acciones propuestas por el OO 
• La calidad técnica y eficiencia administrativa del OO 

en el año anterior

Mecanismo de contratación/pago
La contratación, ejecución y pagos, serán responsabili-
dad del OO correspondiente.

1.3.2.3.Subcomponente.“pago.por.resultados”

Este subcomponente busca apoyar a los OOs, evaluando 
los resultados obtenidos con la implementación de las 
acciones de mejoramiento de la eficiencia y no por los 
montos invertidos.

Criterios específicos de elegibilidad
Además de los criterios generales de selección, se re-
quiere:

• Haber participado en el PATME o durante más de 
un año en el PROME

• Haber mostrado buena capacidad técnica
• Demostrar capacidad en los procesos administrati-

vos-financieros

Esta subcomponente se aplicará inicialmente en un 
número limitado de OOs como prueba piloto.

Para acceder a los beneficios de esta subcomponente, 
el OO deberá presentar a la CONAGUA un programa in-
tegral de acciones definiendo el indicador, la línea base 
y la meta a alcanzar. Las acciones ahí determinadas, los 
procesos de verificación y de pago se definirán en un 
MOP específico, y estarán bajo la supervisión tanto de 
CONAGUA como del BIRF. 

La verificación será exclusivamente de los resulta-
dos obtenidos con el programa de acciones y no por los 
montos invertidos.

La definición del programa integral de acciones y los 
costos unitarios para la definición del indicador, la línea 
base y la meta a alcanzar podrá ser financiado por la sub-
componente de asistencia técnica/estudios.

Actividades elegibles
Los conceptos elegibles pueden ser propuestos por el 
organismo operador; sin embargo, se considerarán como 
prioritarios aquellos vinculados con:

• Ahorro energético
• Mejora de volumen facturado
• Disminución de pérdidas físicas

Indicadores
De manera preliminar se contemplan tres indicadores de 
pago:

Concepto Resultado Indicador.de.pago

Ahorro energético Mejora de la eficiencia energética kWh/m3/mes ahorrado

Aumento en volumen medido facturado Medidas de mejora comercial m3/mes

Disminución en volumen de pérdidas de 
agua

Medidas de mejora física m3/mes

Sin embargo, podrán definirse otros indicadores de 
acuerdo al programa de acciones propuesto.

Porcentajes de aportación
60% de aporte federal, el 40% de la contraparte puede 
integrarse con recursos estatales, municipales y/o gene-
ración interna de caja.
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Techo de asignación de recursos
De acuerdo con la capacidad de contraparte que presen-
te el organismo operador (estatal, municipal o genera-
ción interna de caja).

Mecanismo de contratación/pago
Contratación y pago por resultado de acuerdo con los 
precios unitarios acordados sobre la base de una pro-
puesta elaborada por cada OO.

1.4.Relación.de.inversiones
Las inversiones totales programadas para cada una de 
las componentes del programa y que se espera se ejer-
zan durante los cuatro años de su duración se resumen 
en la siguiente tabla. 

Nota.- Existe la posibilidad de que se financien gastos vinculados con la implementación y supervisión del proyecto, tales como costos operativos, supervisión y verificación.

Componente/Subcomponente
Financiamiento

federal
Aportación.

federal
Contraparte Total

Componente 1
Mejora del manejo de información y conocimiento

100% 5 0 5

Componente 2
Modernización de la prestación de los servicios de 
los organismos operadores

95 62 157

Subcomponente:
Asistencia técnica/estudios
Diagnósticos
Otros estudios

75% 
60%

5 2 7

Subcomponente: Inversión clásica 60% 87 58 145
Subcomponente: Pago por resultados (piloto) 60% 3 2 5

Total 100 62 162

Montos.y.contrapartes.para.el.proyecto.(cifras.en.miles.de.dólares)
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Capítulo.2..Condiciones.de.elegibilidad.para.
los.organismos.operadores.de.agua.potable.
y.saneamiento

Serán elegibles de recibir financiamiento y asistencia 
técnica todos los organismos operadores (OOs) descen-
tralizados encargados de la prestación de los servicios 
de agua potable y saneamiento en comunidades urbanas 
del país con población mayor a 20,000 habitantes.

La CONAGUA, adoptó los criterios de elegibilidad, que 
se contemplan en las reglas de operación vigentes del 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamien-
to en Zonas Urbanas (APAZU) de la Subdirección Gene-
ral de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (SGAPDS), 
para ser utilizados en el PROME.

En el manual de operación del APAZU aparecen des-
glosados los requisitos generales y específicos para acce-
der a los beneficios del programa. 

Para el caso del programa PROME aplicarán los siguientes:

• Que se haya suscrito un convenio o acuerdo de 
coordinación entre el gobierno estatal y el Go-
bierno Federal

• Que la contraparte de inversión no esté integrada 
con recursos provenientes de otro programa federal

• Que los recursos que aporte el ejecutor no sean 
considerados como contraparte en más de un pro-
grama federal

• Los ejecutores que hayan sido beneficiados con re-
cursos del programa PATME o en su caso PROME 
en el año inmediato anterior, deberán presentar el 
cierre de ejercicio, reintegro de saldos no ejercidos 
y los respectivos intereses y comprobar haber ela-
borado las actas de entrega-recepción para poder 
participar en el programa

• Suscribir el anexo de ejecución y técnico conforme 
al formato vigente, vigilando que el mismo conten-
ga los puntos establecidos en el anexo 17, a más 
tardar en el mes de marzo del ejercicio fiscal corres-
pondiente

• Los OOs deberán asegurarse de estar al corriente en 
el pago de sus derechos por uso, aprovechamiento o 
explotación de las aguas nacionales o por utilización 
de cuerpos receptores de propiedad nacional para 
descargas de aguas residuales

• Presentar debidamente requisitado el formato diag-
nóstico técnico de las reglas de operación vigentes 
del APAZU; Anexo 3

• Los OOs que hayan participado durante los tres 
ejercicios fiscales anteriores, de querer ser consi-
derados en el Programa, al presentar su propuesta 
deberán comprobar documentalmente ante la CO-
NAGUA en el Estado que la(s) obra(s) realizada(s) 
representa(n) un avance físico y/o comercial para 
los mismos

• Promover la revisión y, en su caso, la actualización 
de las tarifas

• Todos los OOs deberán presentar anualmente los in-
dicadores de gestión que se encuentran en el anexo 
1. La CONAGUA se reserva el derecho de revisar la 
información por si misma o a través de terceros

•  Todos los OOs deberán comprobar el 100% de 
los gastos realizados al amparo de este programa, 
a través de las relaciones de contratos y facturas así 
como el cierre anual
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Capítulo.3..Implementación.del.programa

3.1.Procedimientos
La CONAGUA con la finalidad de asegurar que la aplica-
ción de recursos públicos en programas de desarrollo de 
infraestructura hidráulica se realicen con eficiencia, efi-
cacia, economía, honradez y transparencia, emite anual-
mente las “reglas de operación para los programas de 
infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento”, en las cuales se establecen los 
mecanismos regulatorios de acceso, evaluación y rendi-
ción de cuentas de cada programa. 

Como el PROME aún no cuenta con reglas de opera-
ción propias, se deberá aplicar durante la operación de 
este programa, las reglas de operación del programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU) vigentes y los procedimientos esta-
blecidos en los manuales de operación tanto de APAZU 
como del PROME.

La documentación y procesos (ver gráfica 1) que de-
berán seguirse son los siguientes:

Se deberá verificar que en el Estado al que corres-
ponda el organismo operador (OO) elegible haya for-
malizado un convenio o acuerdo de coordinación con 
el Gobierno Federal, para la conjunción de acciones con 
objeto de impulsar el federalismo y la descentralización 
de los programas hidráulicos en cada entidad.

Posteriormente el OO presentará un escrito a la dirección 
local (DL) u organismo de cuenca (OC) que corresponda, 
solicitando su incorporación al programa PROME, mani-
festando su interés en mejorar la eficiencia del organismo 
operador (texto libre), anexando los indicadores de ges-
tión del organismo operador de acuerdo al formato que se 
encuentra en el Anexo 1 del presente manual.

Si el OO cuenta con un estudio de diagnóstico se de-
berá verificar que se apegue a los TDR que la CONAGUA 
elaboró y que se encuentran en el anexo 2 del presente 
manual.

En caso de que el diagnóstico no cumpla con los alcan-
ces de los TDR mencionados o deba actualizarse, se po-
drá acceder al programa a través de la subcomponente 
asistencia técnica/estudios (capítulo 1.3.2.1).

Caso contrario, si el diagnóstico presentado por el OO, 
está acorde a los TDR de CONAGUA, se podrá acceder al 
programa a través de la subcomponente inversión clási-
ca (capítulo 1.3.2.2).

Una vez acordadas y validadas las acciones por la DL 
u OC, el OO presentará el programa de acciones a ser fi-
nanciado en el ejercicio. Este programa deberá contener 
solamente aquellas acciones que estén contempladas en 
el estudio de diagnóstico antes mencionado.

Una vez que acordadas con la DL u OC, las acciones 
y el monto de inversión para el ejercicio, se firmarán y 
enviarán el anexo de ejecución, anexo técnico y desglo-
se de acciones correspondientes, anexando los datos de 
la cuenta bancaria aperturada específicamente para este 
Programa. Los formatos deberán ser solicitados a la DL u 
OC. (estos formatos son modificados anualmente).

El OO deberá contar con personal capacitado en los 
procesos de licitación conforme a la normatividad del 
BIRF, para tal efecto la CONAGUA impartirá cursos so-
bre esta temática. 

El OO deberá enviar a la CONAGUA las fechas estima-
das de los procesos de licitación, adjudicación y contra-
tación de cada una de las acciones, definiendo el tipo de 
acción y el proceso de contratación conforme a lo esti-
pulado en la tabla 1 del capítulo 5, umbrales de revisión, 
llenando el formato plan de adquisiciones (PAC), que se 
encuentran en el anexo 4.

El OO deberá solicitar de acuerdo al tipo de contrata-
ción, las no objeciones y publicaciones correspondientes 
en cada una de las etapas.

Para la radicación de los recursos, el OO deberá pre-
sentar ante la CONAGUA los avances físico-financie-
ros. Los formatos deberán solicitarse a la DL u OC que 
corresponda.

Con el objeto de que la CONAGUA tramite los desem-
bolsos ante el BIRF mediante el sistema de desembol-
sos (SISDEM), el OO presentará en cuanto se formalice 
un contrato o un convenio, el formato de “relación de 
contratos y convenios” y mensualmente el formato de 
“relación de gastos” ver anexo 15 en donde se descri-
ben los datos de los pagos por anticipos o estimaciones 
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efectuados en cada contrato. Este proceso se describe 
detalladamente en el capítulo 8 de este MOP.

Una vez concluidos las acciones se deberá presentar el 
cierre al final del ejercicio. Los formatos deberán solici-
tarse a la DL u OC que corresponda.

Las DL y OC de la CONAGUA, además de su papel ac-
tual en términos administrativos, serán responsables en 
primera instancia de la verificación técnica de las accio-
nes de eficiencia a implementar en los OO de su región. 
El esquema de verificación a implementar podrá ser rea-
lizado, según los casos, por personal propio de la DL u 
OC o a través de contratación de supervisores externos. 

Los OOs serán responsables de la contratación y su-
pervisión de las actividades de mejora de eficiencia, así 
como de la calidad técnica resultante. 

Cabe señalar que para cada una de las acciones pro-
puestas, el OO es responsable de verificar la aplicabilidad 
del marco ambiental y de reasentamiento involuntario 
(capítulo 4) para que en caso de que exista un poten-
cial impacto adverso social, cultural, ambiental o de rea-
sentamientos humanos, se atiendan los requerimientos 
establecidos por el BIRF y se lleven a cabo los trámites 
que correspondan conforme a lo que se estipula en el 
capítulo 4 del presente manual.

El BIRF evaluará la capacidad de ejecución en materia 
de adquisiciones de cada OO, con la finalidad de deter-
minar si el personal cuenta con los conocimientos sufi-
cientes para llevar a cabo procesos de licitación.

3.2.Diagrama.de.flujo.del.programa

 Gráfica..1
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3.3.Responsabilidad.de.los.
actores.participantes

La CONAGUA actuará como organismo normativo, eje-
cutor, coordinador además de  implementar, difundir, di-
rigir y evaluar las actividades del PROME y autorizar la 
asignación de los recursos financieros del mismo.

En el programa participan la Subdirección General de 
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (SGAPDS) a través 
de la Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Opera-
dores (GFOO); la Subdirección General de Programación 
(SGP), a través de la Gerencia de Planificación Hídrica; la 
Subdirección General de Administración (SGA), los orga-
nismos de cuenca (OC); las direcciones locales (DL); los 
gobiernos de los estados y los municipios a través de los 
OOs participantes y el agente financiero.

LA SGAPDS a través de la GFOO, será la encargada de: 
• Administrar y en su caso, reasignar los recursos fe-

derales del programa a los estados beneficiarios
• Dar seguimiento, en coordinación con las DL u OC  

de la CONAGUA, a las actividades del programa
• Asesorar  en los procesos de contratación 
• Orientar técnicamente a los OOs participantes
• Gestionar a través de la SGP los trámites ante el 

BIRF

Las DL y OC serán responsables de:
• Suscribir con el gobierno del estado participante los 

anexos de ejecución y técnicos, incluyendo los mo-
dificatorios que se requieran dar seguimiento a los 
avances físico-financieros, solicitudes de traspaso y 
cierres de ejercicio

• Revisar los expedientes técnicos de cada acción
• Realizar la verificación técnica de las acciones reali-

zadas en el marco de este programa

La Subdirección General de Administración (SGA) se en-
cargará de: 
• Registrar y controlar las operaciones presupuesta-

les, contables, financieras y de crédito externo, a 
través de los sistemas correspondientes

La SGP será la encargada de:
• Ser el enlace entre CONAGUA, el BIRF y BANSEFI

• La atención y coordinación de las misiones de su-
pervisión, cierre y revisiones expost y el seguimien-
to al cumplimiento de los compromisos derivados 
de las mismas. 

• Integración de los diferentes informes que solicita 
el BIRF, incluyendo los requeridos para la reunión 
semestral del comité de crédito externo de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público

• Asesorar a los ejecutores de proyectos financiados 
parcialmente con crédito externo en la normativi-
dad en materia de contrataciones, auditorías y des-
embolsos

• Comprobación de gastos (SOE) ante el agente fi-
nanciero para su desembolso

• Revisión  y trámite de no objeción a los procesos 
de contratación, así como a las actualizaciones del 
PAC, que se generen en el programa

• Coordinar el procesos de auditoría al programa ante 
las instancias correspondientes 

El agente financiero tendrá a su cargo:
• Coordinar las misiones de supervisión del BIRF
• Ser el enlace único entre CONAGUA, el BIRF, la 

SHCP y la TESOFE
• Coordinar el servicio de la deuda
• Tramitar los desembolsos ante el BIRF

Los gobiernos estatales y/o comisiones estatales partici-
parán en el programa a través de:
• Suscribir los  anexos de ejecución y técnicos apoya-

dos en los convenios de coordinación firmados con 
el Gobierno Federal

• Otro tipo de participación dependerá de las necesi-
dades de apoyo de los organismos operadores par-
ticipantes en el programa.
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Capítulo.4..Marco.ambiental.y.de.
reasentamiento.involuntario.para.las.obras.
del.programa.PROME

4.1.Objetivo
La política de salvaguardas aplica para proyectos finan-
ciados por el BIRF cuando se identifica que existe un po-
tencial impacto adverso social, cultural, ambiental o de 
reasentamientos humanos.

En el caso específico del PROME, considerando que 
la mayoría de las acciones que son financiadas por este 
programa no tienen un impacto considerable, se han 
clasificado en dos tipos: las que se considera tienen un 
impacto adverso considerable y que por ende requeri-
rán la implementación de acciones para mitigar dichos 
impactos (tipo I) y las  que no tienen un impacto im-
portante (tipo II) en las que no es necesario aplicar las 
políticas de salvaguardas aquí enunciadas. Cabe señalar, 
que el hecho de que no aplique la política de salvaguar-
das, no significa que las obras no tengan que cumplir con 
la normatividad ambiental, social y de bienes culturales 
nacional que aplique en cada caso.

4.2.Clasificación.de.los.
proyectos

Dentro de las actividades proyectadas en el PROME, la 
mayoría se pueden considerar como acciones de impac-
to adverso bajo o moderado en lo ambiental, social, cul-
tural, o de reasentamientos, y las repercusiones de las 
obras requeridas en su ejecución, se limitan al sitio de 
obra, y en todos los casos son reversibles con medidas 
de mitigación simples.

Otras actividades de mejoramiento de eficiencia se re-
fieren a estudios, proyectos, equipamiento, instrumen-
tación, o de orden administrativo, que no conllevan un 
impacto ambiental, social, cultural o de reasentamiento 
adverso, y que por tanto no requerirán de la aplicación 
de acciones preventivas o correctivas.

Por ello se hace necesario clasificar los proyectos del 
PROME de la siguiente manera.

Tipo.I...Proyectos. o. actividades. que. requieren. de.
obra.civil.

Dentro del tipo I se encuentran aquellos proyectos que 
requieren alguna actividad de obra civil para su ejecu-
ción, y que por su magnitud pudieran ocasionar efectos 
adversos sobre el entorno.

Estas son:
• Perforación y/o rehabilitación de pozos (con excep-

ción de la rehabilitación de equipos electromecáni-
cos únicamente) 

• Instalación y/o rehabilitación de líneas de conduc-
ción de agua potable que requieran excavaciones y 
que de acuerdo con la legislación ambiental nacio-
nal aplicable requieran cumplir con requisitos am-
bientales 

• Instalación y/o rehabilitación de redes de distribu-
ción de agua potable y obras asociadas que requie-
ran excavación y que de acuerdo con la legislación 
ambiental nacional aplicable requieran cumplir con 
requisitos ambientales 

• Construcción de tanques de almacenamiento, ele-
vados o superficiales

Tipo.II... Proyectos. o. actividades. que. no. requieren.
obra.civil.para.su.ejecución.o.que.requieren.
obras.civiles.muy.pequeñas.de.bajo.impacto.

En esta categoría se incluyen aquellos proyectos que por 
sus características corresponden al área de estudios y 
proyectos, consultoría, instrumentación o equipamien-
to, y que para su desarrollo no requieren la intervención 
de actividades de obra civil, o estas son mínimas, y que 
por lo tanto se les puede considerar como proyectos sin 
impacto ambiental adverso.
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Dentro de este grupo podemos mencionar como ejem-
plo los proyectos de:

• Telemetría
• Macro y micro medición
• Instalación o reposición de tomas domiciliarias
• Sectorización de redes
• Estudios, proyectos y consultoría de cualquier tipo
• Sistemas de información 
• Catastro y padrón de usuarios, entre otros

Asimismo, se considerarán dentro de este grupo aquellas 
acciones que requieran obra civil mínima y que no están 
contempladas dentro de los proyectos tipo I o que por 
su magnitud, no tendrían efectos adversos previsibles 
sobre el entorno. Entre estas están:

• Rehabilitación de equipos electromecánicos
• Rehabilitación de redes de conducción y distribu-

ción a través del método de cracking o algún otro 
procedimiento similar que no implique excavación

• Instalación y/o rehabilitación de líneas de conduc-
ción y distribución, que de acuerdo con la legisla-
ción ambiental nacional aplicable no requieran cum-
plir con requisitos ambientales

Aquellas obras originalmente no contempladas en el 
PROME serán evaluadas caso por caso por la CONAGUA 
y el BIRF para determinar si generarán algún impacto y 
entonces aplicar el marco correspondiente.

4.3.Salvaguardas.de.
reasentamiento.involuntario

Objetivo
El objetivo de incluir un marco de reasentamiento invo-
luntario para las obras del PROME es que las instancias 
vinculadas con este programa (CONAGUA, organismos 
operadores (OOs), municipios y contratistas) dispongan 
de un marco de referencia de fácil interpretación, que les 
permita aplicar medidas en todos los proyectos que ten-
gan un previsible impacto social adverso en los rubros de 
reasentamientos, tanto físico como económico.  

Alcances
El alcance del presente marco se dirige a todas las obras 
de infraestructura del PROME que tengan un posible im-
pacto en términos de reasentamiento involuntario (físi-
co o económico). De manera específica se aplicará en las 
obras de infraestructura que vayan a realizarse en terre-
nos de nueva adquisición y solamente cuando se trate 
de predios: federales, ejidales y comunales.

Desde la perspectiva de las etapas que integran la rea-
lización de un proyecto, el marco incide desde la planea-
ción hasta la conclusión de los proyectos, considerando 
una supervisión que acompañe la instrumentación de las 
medidas de mitigación a lo largo de todo el proceso.

Desde el enfoque de los actores o instancias que in-
tervienen en el proyecto, los OOs serán los responsables 
de proponer e instrumentar las medidas de mitigación 
en aquellos proyectos que tengan un previsible impacto 
social adverso. 

Aplicación
Aplicará el marco de reasentamiento involuntario cuan-
do se trate de proyectos que impliquen obra civil mayor 
y que se realicen en terrenos que no sean de propiedad 
pública, es decir, federales, ejidales y comunales.

Aplicará antes de iniciar los proyectos. En este caso 
se inicia un proceso de análisis que es parte del llena-
do de la ficha técnica social del proyecto. Dicha ficha se 
encuentra en el anexo 5 y será llenada por el organis-
mo operador. Con base en el contenido de esta ficha, 
el BIRF determinarán los impactos en reasentamientos 
y con base en el cuadro 1. Criterios para categorización 
de los proyectos ubicado en el anexo 6, determinará el 
tipo y la magnitud del impacto social. Si hay impactos 
sociales, el organismo operador deberá determinar las 
medidas de mitigación considerando lo establecido en el 
cuadro 2. Acciones de mitigación requeridas en función 
de la magnitud del impacto social ubicado en el anexo 7.

Para la determinación de las medidas, el organismo 
operador podrá apoyarse en un investigador social. El 
plan de reasentamientos será enviado al BIRF para su 
no objeción. Una vez otorgada la no objeción el pro-
yecto será elegible para financiamiento y podrá proce-
derse a la implementación del plan de reasentamientos 
correspondiente.
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4.4.Salvaguardas.ambientales
Objetivo
El marco propuesto busca cumplir con lo que establece 
la política de salvaguardas del BIRF en materia ambiental 
y que adicionalmente es congruente con la normatividad 
ambiental nacional. El objetivo es proporcionar a con-
tratistas y subcontratistas de infraestructura hidráulica, 
una orientación práctica para la aplicación de medidas 
de manejo ambiental responsable en la ejecución de pro-
yectos tipo I, con el fin de evitar que generen impactos 
significativos al medio ambiente.

Alcances
Este marco de política de salvaguardas se enfoca a las 
obras de infraestructura hidráulica. La naturaleza, gra-
do y características de la afectación es consecuente con 
las etapas de  diseño, construcción y operación de tales 
desarrollos.

Este es sólo un instrumento orientador para la apli-
cación de medidas de prevención de los impactos  am-
bientales  debidos  a  la  ejecución de proyectos, por lo 
tanto, dentro de cada uno de los apartados se explican 
las medidas de mitigación o las actividades recomenda-
das para manejar de manera adecuada los impactos que 
pudieran suscitarse durante el desarrollo de las obras y 
que deberían considerarse desde la planificación  de  los  
proyectos.

Estos lineamientos ambientales están dirigidos al 
promovente de la obra, a la empresa contratista, sus 
subcontratistas y cada uno de los empleados, con el fin 
de implementar acciones para evitar impactos al medio 
ambiente y, en su caso, realizar medidas de  mitigación 
y compensación adecuadas a cada afectación ocasio-
nada al entorno, por la instrumentación de este tipo de 
proyectos.

Aplicación
En el anexo 8 se presentan el cuadro 3 requisitos am-
bientales de los proyectos tipo I del PROME, mínimos 
que debe cumplir un proyecto de tipo I para cumplir con 
la normatividad ambiental nacional y las salvaguardas 
del banco. Los documentos aquí relacionados se inte-
grarán al expediente del proyecto. Estos requisitos no 
aplicarán a los proyectos tipo II, quienes estarán sujetos 
a la legislación local aplicable, en su caso.

Adicionalmente en el anexo 9 se integra un modelo de 
especificaciones ambientales en forma de buenas prácti-
cas ambientales que deberán ser utilizadas o adaptadas 
por los OOs para que se incluyan en las especificaciones 
técnicas de los contratos de obra, a efecto de que los 
contratistas encargados de llevar a cabo los proyectos 
del PROME clasificados como tipo I, las contemplen en 
su propuesta de precio y las implementen.
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Capítulo.5..Marco.normativo.en.materia.de.
licitaciones

5.1.Normatividad.del.BIRF
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público en el artículo 10 señala:

En los casos de adquisiciones, arrendamientos o ser-
vicios financiados con fondos provenientes de cré-
ditos externos otorgados al Gobierno Federal o con 
su garantía por organismos financieros regionales o 
multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones para su contratación serán estableci-
dos, con la opinión de la secretaría y por la Secretaría 
de la Función Pública aplicando en lo procedente lo 
dispuesto por esta Ley; y deberán precisarse en las 
convocatorias, invitaciones, bases y contratos corres-
pondientes.

Así como la Ley de Obra Pública y Servicios Relaciona-
dos con las Mismas, en el artículo 12, dice:

En los casos de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas financiados con fondos provenientes 
de créditos externos otorgados al gobierno federal o 
con su garantía por organismos financieros regionales 
o multilaterales, los procedimientos, requisitos y de-
más disposiciones para su contratación serán estable-
cidos por la secretaría y por la Secretaría de la Función 
Pública, aplicando en lo procedente lo dispuesto por 
esta Ley; y deberán precisarse en las convocatorias, 
invitaciones, bases y contratos correspondientes.

En apego a estos artículos, la SFP emitió, entre otras, 
la circular SANC/300/281/2006 en la cual se estable-
cen los requisitos y disposiciones que deberán observar 
las dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Federal en los procedimientos de adquisición de 
bienes, obra pública, servicios de consultoría y servicios 
en general, cuando estos sean financiados total o par-
cialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo o 

el BIRF, anexo 10, en la que además se señala  en el nu-
meral 1.3 la obligación de utilizar la normatividad de los 
organismos financieros internacionales para los ejecuto-
res de préstamos, que para el caso particular del PROME 
son:

• Normas adquisiciones con préstamos del BIRF y 
créditos de la AIF (Asociación Internacional de Fo-
mento). Mayo 2004 (NADQ-04), revisada en oc-
tubre de 2006 y mayo de 2010,  publicada en la 
página web del BIRF www.worldbank.org

• Normas selección y contratación de consultores por 
prestatarios del BIRF. Mayo de 2004 (NSCC-04), re-
visada en octubre de 2006 y mayo de 2010,  publi-
cada en la página web del BIRF www.worldbank.org

Asimismo, en el numeral 2.1 de la misma circular se 
menciona la autorización para utilizar en los procedi-
mientos de contratación los documentos armonizados 
para México (bases de licitación), 

Los Documentos armonizados a utilizar se denominan:
• Adquisición de bienes. Documentos estándar de li-

citación pública internacional (ICB) para México
• Adquisición de bienes. Documentos estándar de li-

citación pública (LPN) para México
• Contratación de obras Menores. Documentos  es-

tándar de licitación pública internacional (ICB) para 
México

• Contratación de obras menores. Documentos  es-
tándar  de licitación pública (LPN) para México

• Selección de consultores

En complemento a esta circular la SFP emitió las que se 
señalan a continuación:
• UNAOPSFP/309/AD/0.012/2008, relacionado con 

la obligación de publicar la adjudicación de contratos 
parcialmente financiados por organismos financieros 
internacionales, anexo 11
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• UNCP/309/EJCP/00739/2009, a través del cual 
da a conocer la última versión de los documentos 
estándar. Anexo 12 

Para lo que no esté dispuesto en la normatividad del 
BIRF y en los lineamientos de la SFP, se debe vigilar el 
cumplimiento en lo procedente de la normatividad na-
cional correspondiente a:
• Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

del sector público

• Ley de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas

5.2.Modalidades.de.contratación.
Para cada una de las acciones a contratar en el marco 
de este programa, el OO deberá seleccionar el procedi-
miento que corresponda conforme a la normatividad del 
BIRF, de acuerdo a los umbrales de la tabla 1.
 

Concepto Montos.límites.de.contratación Procedimiento Modalidad.de.revisión

Bienes

>500 000 LPI Revisión previa
<500 000 LPN Revisión posterior
<100 000 CP (I3P) Revisión posterior

Todos CD Revisión previa
Suministro
e  instalación

Se deberá evaluar el porcentaje de acción a contratar;
si es adquisición u obra, caso por caso.

Obra civil

>5 000 000 LPI
No se esperan obras de este 

monto
< 5 000 000
> 500 000

LPN Revisión posterior

<500 000
>100 000

CP (I3P) o LPN           
CP (I3P)

Revisión posterior

Todos CD Revisión previa

Consultorías
>500 000 SBCC LCI Revisión previa
<500 000 SBCC LCN Revisión posterior

Todos SSF Revisión previa

Consultorías individuales
<100 000 SCI Revisión Posterior

Todos SSF Revisión previa

Tabla.1:.Umbrales.de.revisión,.cifras.en.dólares

LPI Licitación pública internacional
LPN Licitación pública nacional
CP Comparación de precios
I3P
CD

Invitación a tres personas
Contratación directa

Nota 1.-  El Banco va a realizar la revisión previa de la primera acción por cada método a utilizar por los nuevos organismos participantes.
Nota 2.-  Los contratos sometidos a revisión previa, tanto por el BIRF como por BANSEFI, deben estar marcados como tales en el PAC.
Nota 3.-  La normatividad del BIRF establece que para la denominada licitación pública nacional deberá permitirse la participación a nivel internacional.
Nota 4.-  Para las acciones que contemplen suministro e instalación se determinará con base en el presupuesto base cuanto corresponde a la adquisición de bienes y cuanto a obra. La acción 

se clasificará al concepto de mayor porcentaje.

SBCC Selección basada en calidad y costo
LCI Lista corta internacional
LCN Lista corta nacional
SCI Selección de consultores individuales
SSF Selección con base en una sola fuente.
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En esta misma tabla se especifica la modalidad de re-
visión para cada uno de los procesos de contratación, 
que para el caso de revisión previa, significa que el BIRF 
revisa toda la documentación de cada etapa del proceso 
de licitación mediante el otorgamiento de no objeción.

Para el caso de revisión posterior, el BIRF revisará los 
expedientes una vez concluido el proceso de licitación, 
por lo que el OO será responsable de conservar la evi-
dencia de cada etapa del proceso.

De cualquier forma se recomienda que el OO envíe a la 
CONAGUA la documentación de cada etapa para su vis-
to bueno y asegurar que se cumple con la normatividad 
correspondiente.   

5.3.Solicitudes.de.no.objeción
Cuando se trate de una revisión previa el OO deberá so-
licitar de acuerdo al tipo de contratación, las no objecio-
nes y publicaciones correspondientes en cada una de las 
etapas:

Tipo.de.contratación Solicitar.no.objeción.de: Solicitar.publicación.de:

Bienes y Obra

Plan de adquisiciones (PAC)
Bases, catálogo de conceptos, especificaciones y 
convocatoria.

Convocatoria

Dictamen técnico
Dictamen de adjudicación/fallo Adjudicación

Consultoría

Plan de adquisiciones (PAC) Aviso de expresión de Interés
Términos de referencia
Lista corta
Solicitud de propuesta
Dictamen técnico
Dictamen económico
Dictamen de adjudicación/fallo Adjudicación

En caso de dudas, excepciones o descalificación, du-
rante los procesos de licitación, adjudicación y contrata-
ción, se sugiere obtener la no objeción y/o visto bueno 
correspondiente, previo a la emisión del fallo.

Para el caso de una revisión posterior, solo se debe-
rá tramitar el visto bueno de BANSEFI o la CONAGUA, 
para continuar cada proceso de licitación y adjudicación.
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Capítulo.6..Proceso.de.adquisición.de.
bienes,.contratación.de.obras,.servicios.
generales.y.consultorías

El objetivo de este capítulo es dar a conocer los procedi-
mientos de adquisición de bienes, contratación de obras 
públicas, servicios generales y consultorías, aplicando la 
normatividad del BIRF; la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas (LOPSRM); y sus respectivos reglamentos y ofi-
cios circulares de la SFP, emitidos para la aplicación de la 
normatividad con crédito externo, que serán aplicados 
durante el plazo de ejecución del PROME, tomando en 
consideración las categorías de inversión y el presupues-
to autorizado de CONAGUA.

Sujetos.de.contratación
Son sujetos de contratación de bienes; de obra civil; ser-
vicios generales y de consultoría, las personas morales o 
físicas, públicas o privadas.

Publicación.de.convocatorias
Las convocatorias relativas a licitaciones públicas (inter-
nacionales y nacionales) de bienes y obras, deben publi-
carse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y en 
COMPRANET: www.compranet.gob.mx.

Para el caso de licitaciones internacionales de obra 
para montos iguales o mayores al equivalente a US$5 
millones, será necesario además publicar en los medios 
de difusión del UNDB online y en el dgMarket.

Las convocatorias para los servicios de consultoría se 
publicarán una por una en un portal electrónico de libre 
acceso (puede ser el de la CONAGUA) y cuando el costo 
estimado se encuentre por encima de los US$200,000 
dólares se deberá además publicar en el UNDB online y 
el dgMarket (2.5 de las NSCC-04). 

En caso de que se requiera alguna publicación en el 
UNDB online y el dgMarket, se preparará el contenido 
del aviso y se enviará al agente financiero a través de 

la SGEPCE para su emisión correspondiente en el Client 
Connection.

Para procedimientos efectuados mediante una licita-
ción pública internacional, tanto de bienes como de obra 
pública y para contrataciones de consultoría por selec-
ción basada en calidad y costo, cuando el presupuesto es 
fijo, basado en el menor costo y por adjudicación directa 
(ésta última siempre con previa no objeción del Banco); 
una vez adjudicado el contrato, es obligación publicar 
la adjudicación del contrato conforme al numeral 2.60 
NADQ-04 y 2.28 NSCC-04 y el oficio UNAOPSFP/309/
AD/0.012/2008 (Anexo 11).

6.1.Adquisición.de.bienes
Consideraciones
Para el proceso de adquisición de bienes se recomienda de 
forma particular verificar el cumplimiento de lo siguiente:

• Todas las  adquisiciones y servicios, deben estar au-
torizados en el PAC del ejercicio que se trate.

• El banco realizará la revisión previa de la primera ac-
ción por cada método a utilizar por los nuevos OO 
participantes, independientemente de la modalidad 
que corresponda.

• Se deberán utilizar los documentos estándar de 
Licitación Pública Internacional (ICB) o licitación 
pública (LPN) para México, adquisición de bienes, 
Banco Interamericano de Desarrollo/Banco Mun-
dial, vigentes. aprobados por la SFP y el BIRF.

• Si se requiriera de cualquier modificación a los do-
cumentos, es necesario solicitar la autorización de 
la SFP y del BIRF, misma que se tramitará a través 
de BANSEFI.

• En el caso de que la adquisición tenga un importe 
menor al equivalente a US$500,000, y se opte por 
el procedimiento de licitación pública, se deberán uti-
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lizar los documentos estándar de licitación pública 
(LPN) de México, adquisición de bienes, Banco Inte-
ramericano de Desarrollo/Banco Mundial, vigentes.

• La normatividad del BIRF establece que para la de-
nominada Licitación Pública Nacional, se deberá 
permitir la participación tanto de firmas o personas 
físicas, nacionales como extranjeros.

• Se deben publicar las adjudicaciones de los contra-
tos por la modalidad de licitación pública interna-
cional con el fin de dar cumplimiento al numeral 
2.60 de las NADQ-04. También estos resultados 
deben hacerse publicar en UNDB, a través del portal 
de operaciones del BIRF.

• Independiente de si son a revisión previa o no, de-
ben publicarse los resultados de las licitaciones, en 
el medio nacional (Compranet).

• En las licitaciones públicas nacionales e internacio-
nales, aún cuando solamente una oferta es entre-
gada, el proceso podrá ser considerado válido, si la 
licitación fue apropiadamente notificada y los pre-
cios son razonables en comparación con los valores 
de mercado.

• Requisito de confidencialidad, que señala que tras la 
apertura en público de las ofertas, no debe darse a 
conocer a los licitantes ni a personas no interesadas 
oficialmente en estos procedimientos, información 
alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de 
las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a 
la adjudicación, hasta que se haya dado a conocer la 
adjudicación del contrato.

6.1.1.Procedimientos.de.contratación

Los procedimientos de contratación elegibles para la ad-
quisición de bienes son los siguientes:

• Comparación de precios 
• Invitación a cuando menos tres personas 
• Licitación pública nacional
• Licitación pública internacional

6.1.2.Comparación.de.precios.(bienes)

El procedimiento de comparación de precios aplica para 
la adquisición de bienes con un presupuesto estimado 
menor al equivalente a US$100,000 dólares.

La comparación de precios es un método de adqui-
sición que se basa en la obtención de cotizaciones de 
precios de diversos proveedores, al menos tres, a fin de 
obtener precios competitivos. La solicitud de precios 
debe incluir: una descripción de los bienes, la cantidad a 
comprar y el plazo y lugar de entrega. En la comparación 
de precios a nivel internacional, el OO ejecutor solicita-
rá cotizaciones a por lo menos tres proveedores de dos 
países distintos.

Nota.- La metodología “comparación de precios” sólo 
se podrá utilizar cuando se cuente con la autorización 
previa y por escrito de la Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio 
Federal de la SFP, por lo que se sugiere utilizar el pro-
cedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
que se describe en el párrafo siguiente.

6.1.3.Invitación.a.cuando.menos.tres.
personas.(bienes)

El procedimiento Invitación a cuando menos tres perso-
nas (I3P) aplica para la adquisición de bienes con un pre-
supuesto estimado menor al equivalente a US$100,000.

Puntos.relevantes.a.considerar:
• En la carta de invitación se debe hacer referencia al 

BIRF conforme al numeral 1.13 de las NADQ-04.
• Se debe de invitar por escrito a cuando menos tres 

proveedores a presentar una cotización de los bie-
nes que se le detallan, indicándole las especificacio-
nes técnicas, la cantidad de los mismos, el plazo y 
lugar de entrega, características del soporte técni-
co, forma y condiciones de pago, servicios conexos, 
términos comerciales requeridos y el período de ga-
rantía de los bienes, entre otros, con el propósito 
de que se evalúen a los proveedores en igualdad de 
circunstancias.

• Se debe elaborar un cuadro comparativo y la pro-
puesta de adjudicación, ésta siempre a favor del 
proveedor, cuya cotización sea la más baja y que 
cumpla con todos los requisitos exigidos en la carta 
de invitación.

• Para fines de adjudicación, en todos los casos se 
debe contar con tres ofertas por escrito que cum-
plan con todos los requisitos establecidos.
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• En la lista de bienes y servicios, así como en las es-
pecificaciones técnicas, se deben indicar las espe-
cificaciones técnicas mínimas del bien que se soli-
cita, cuidando que las mismas no estén dirigidas a 
una marca en particular; si fuere necesario citar una 
marca comercial o número de catálogo de un fabri-
cante determinado deberá agregarse las palabras “o 
su equivalente”.

• El acto de presentación y apertura de cotizaciones 
se llevará a cabo en una sola etapa.

6.1.4.Licitación.pública.nacional..
(bienes)

La licitación pública nacional de bienes aplica para com-
pras por un monto menor al equivalente a US$500,000.

Puntos.relevantes.a.considerar:
• La convocatoria debe publicarse en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF)2 y en el sistema de com-
pras gubernamentales denominado COMPRANET  
http://www.compranet.gob.mx

• En la convocatoria se debe hacer referencia al BIRF 
conforme al numeral 1.13 de las NADQ-04

• La normatividad del BIRF establece que para la de-
nominada licitación pública nacional, deberá permi-
tirse la participación a nivel internacional

• El plazo entre la fecha de publicación de la convo-
catoria y la presentación y apertura de ofertas téc-
nicas y económicas, debe ser de al menos 20 días 
naturales, conforme a los documentos de licitación 
estándar vigentes

• No se aceptan reducciones de plazos
• La entrega de las bases se efectuará a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria hasta un 
día antes de la fecha de presentación y apertura de 
ofertas técnicas y económicas

• La celebración de la junta de aclaraciones será op-
cional y quedará sujeta a casos justificables en los 
cuales se requieran mayores precisiones por las ca-
racterísticas o complejidad de los bienes y deberá 
efectuarse a más tardar seis días naturales previos a 
la fecha de apertura de ofertas (IAO N° 7.2 Pág 41  

conforme  a los documentos de licitación estándar 
vigentes)

• Cualquier modificación a las bases de licitación se 
debe hacer mediante un “addendum”

• En la lista de bienes y servicios, así como en las 
especificaciones técnicas, se debe señalar la des-
cripción técnica mínima del bien que se requiere, 
cuidando que las mismas no estén dirigidas a una 
marca en particular; si fuere necesario citar una 
marca comercial o número de catálogo de un fabri-
cante determinado deberá agregarse las palabras “o 
su equivalente”

• En caso de que durante la evaluación técnica o eco-
nómica se descalifique a uno o varios licitantes, se 
sugiere remitir a la GFOO la documentación motivo 
de la descalificación correspondiente para revisión 
previa por parte de BANSEFI antes de continuar con 
el proceso de contratación

• No se deben desechar propuestas en el acto de 
apertura de las ofertas técnica y económica

• La apertura de propuestas técnicas y económicas se 
lleva a cabo en un acto, ninguna oferta será recha-
zada en la sesión de apertura, excepto por entrega 
tardía, las omisiones o incumplimientos de cualquier 
requisito se dejan asentadas en el acta

• Para el caso en que se reciban propuestas a través 
del sistema de compras Compranet el orden de 
apertura de ofertas, es el siguiente: en primer tér-
mino se extraen de la bóveda del sistema de Com-
pranet las ofertas recibidas a través del sistema de 
compras Compranet y se depositan en el equipo de 
cómputo del contratante y posteriormente se pro-
cede a la apertura de las propuestas en papel y final-
mente las remitidas por medio electrónico

• El comprador adjudicará el contrato al licitante cuya 
oferta se ajuste sustancialmente a los documentos 
de licitación y haya presentado el precio más bajo

6.1.5.Licitación.pública.internacional.
(bienes)

La Licitación Pública Internacional aplica para compras 
iguales o mayores al equivalente de US$500,000. Las 
compras que se realicen mediante este procedimiento, 
estarán sujetas a revisión previa por parte del BIRF

2 Punto 3.4 de las Guides Lines del BIRF.
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Puntos.relevantes.a.considerar:
• La convocatoria debe publicarse en el Diario Oficial 

de la Federación y en el sistema de compras guber-
namentales denominado Compranet, http://www.
compranet.gob.mx, en el UNDB online y en el dg-
Market.

• En la convocatoria se debe hacer referencia al BIRF 
conforme al numeral 1.13 de las NADQ-04.

• Las bases no se cobran, se entregan a aquellos lici-
tantes que las soliciten.

• El plazo entre la fecha de publicación de la convo-
catoria y la presentación y apertura de ofertas téc-
nicas y económicas debe ser de al menos 45 días 
naturales.

• No se aceptan reducciones de plazos.
• La entrega de bases se efectuará a partir de la fe-

cha de publicación de la convocatoria hasta un día 
antes de la fecha de apertura de ofertas técnica y 
económica.

•  La celebración de la junta de aclaraciones es opcio-
nal y está sujeta a casos justificables en los cuales 
se requieran mayores precisiones por las caracterís-
ticas o complejidad de los bienes.

• Cualquier modificación a las bases de licitación se 
debe hacer mediante un “addendum” y se debe ob-
tener la no objeción del BIRF a la misma.

• Todas las aclaraciones se solicitan por escrito o en la 
junta de aclaraciones.

• En la lista de bienes y servicios, así como en las 
especificaciones técnicas, se debe señalar la des-
cripción técnica mínima del objeto que se requiere, 
cuidando que las mismas no estén dirigidas a una 
marca en particular; si fuere necesario citar una 
marca comercial o número de catálogo de un fabri-
cante determinado deberá agregarse las palabras “o 
su equivalente”.

• No se deben desechar propuestas en el acto de re-
cepción y apertura de ofertas. 

• Una oferta tardía no se recibe.
• Para el caso en que se reciban propuestas a través 

del sistema de compras Compranet el orden de 
apertura de ofertas, es el siguiente: en primer tér-
mino se extraen de la bóveda del sistema de Com-
pranet las ofertas recibidas a través del sistema de 
compras Compranet y se depositan en el equipo de 
cómputo del contratante y posteriormente se pro-

cede a la apertura de las propuestas en papel y final-
mente las remitidas por medio electrónico.

• Durante la apertura de ofertas se leerá el nombre 
del proponente, valor y moneda de la oferta, omi-
siones importantes etc.

• El proceso de evaluación es confidencial.
• Ninguna aclaración debe implicar cambios de pre-

cios o modificaciones a la oferta.
• Se debe verificar que la oferta esté firmada por el 

representante autorizado.
• Se deberá analizar que la oferta esté completa y que 

cumpla sustancialmente con los criterios de evalua-
ción tales como: plazos de ejecución o suministro, 
servicios conexos, capacidad legal, que  no presenta 
diferencias sustanciales con especificaciones técni-
cas y  condiciones contractuales.

• Se corregirán los errores aritméticos, de acuerdo 
con lo establecido en las bases de licitación.

• La apertura de propuestas técnicas y económicas se 
lleva a cabo en una sola etapa.

• Para facilitar el procedimiento de evaluación de 
ofertas, podrá realizarse la evaluación técnica en 
orden descendente de menor costo, sólo de las dos 
ofertas menores que cumplan con todos los requi-
sitos técnicos estipulados en los documentos de li-
citación y, sin evaluar las restantes, se podrá adjudi-
car el contrato a aquélla que presente el precio más 
bajo.

• Se deben elaborar cuadros de evaluación, dictáme-
nes técnicos, cuadros comparativos y propuesta 
de adjudicación, previo a que se emita el fallo de la 
licitación.

• El contrato se adjudicará a la propuesta que  re-
úna, conforme a los criterios de adjudicación esta-
blecidos en las bases de licitación, las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Contratante y garantice satisfactoriamente el cum-
plimiento de las obligaciones correspondientes y 
haya sido evaluada como la más baja.

• Se deberá publicar la adjudicación de contratos 
otorgados a partir de licitacion pública internacional 
según lo señalado en el numeral 2.60 de las NADQ-
04 y oficio UNAOPSFP/309/AD*0.012/2008.
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6.2. Contratación.de.obra.civil
Consideraciones
Para el proceso de contratación de obras se recomien-
da de forma particular verificar el cumplimiento de lo 
siguiente:

• Todas las acciones deberán estar autorizadas en el 
PAC.

• El Banco va a realizar la revisión previa de la prime-
ra acción por cada método a utilizar por los nuevos 
organismos participantes.

• Independiente de si son a revisión previa o no, de-
ben publicarse los resultados de LPI, en el medio 
nacional (Compranet).

• En las licitaciones públicas nacionales e internacio-
nales, aún cuando solamente una oferta es entrega-
da, el proceso podrá ser considerado válido, si la li-
citación fue apropiadamente notificada, es solvente 
y los precios son razonables en comparación con los 
valores de mercado. 

• El requisito de confidencialidad señala que tras la 
apertura en público de las ofertas, no debe darse a 
conocer a los licitantes ni a personas no interesadas 
oficialmente en estos procedimientos, información 
alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de 
las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a 
la adjudicación, hasta que se haya dado a conocer la 
adjudicación del contrato.

• Para contratación de obras se debe utilizar el 
Documento estándar de licitación pública (LPN) 
para México, contratación de obras menores Ban-
co Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, 
vigentes.

• En el caso de licitación pública internacional,  se 
debe publicar la adjudicación del contrato con el fin 
de dar cumplimiento al numeral 2.60 de las NADQ-
04. Igualmente deben hacerse publicar estos resul-
tados en UNDB a través del portal de operaciones 
del BIRF.

6.2.1.Procedimientos.de.contratación

Los procedimientos de contratación elegibles para obra 
pública son los siguientes:

• Invitación a cuando menos tres contratistas o licita-
ción pública nacional, cuyo costo sea menor o igual 
a US$500,000 dólares.

• Licitación pública, mayores a US$500,000 dólares
• Licitación pública internacional cuando el monto 

sea mayor a 5 millones de dólares.

6.2.2.Invitación.a.cuando.menos.tres.
personas.(obra)

Montos menores a US$500,000 dólares

Este procedimiento aplica para la contratación de 
obras con un monto estimado inferior al equivalente a 
US$500,000. 

Puntos.relevantes.a.considerar:
• En la solicitud escrita, el contratante debe hacer 

referencia al BIRF conforme al numeral 1.13 de 
las NADQ-04, incluir la descripción de los tra-
bajos, el catálogo de conceptos, especificacio-
nes técnicas, el plazo de ejecución y lugar de las 
obras, cómo deberán presentar sus propuestas, 
forma y condiciones de pago, entre otros, con el 
propósito de que se evalúe a los contratistas en 
igualdad de circunstancias.

• Se debe invitar a empresas que efectivamente 
cuenten con la experiencia técnica, infraestructura 
adecuada, personal con la experiencia requerida y 
solvencia legal y financiera.

• La apertura de propuestas técnicas y económicas se 
lleva a cabo en una sola etapa.

• Para llevar a cabo la apertura de propuestas, se 
debe contar con un mínimo de tres propuestas.

• No se deben desechar propuestas en el acto de 
apertura de ofertas, las omisiones o incumplimiento 
de cualquier requisito se dejan asentadas en el acta

• En caso de que durante la evaluación técnica o eco-
nómica se descalifique a uno o varios licitantes, de-
berá remitir las razones fundadas al OC o DL y ésta 
la enviará a la GFOO, quien enviará a la SGEPCE, 
dos juegos de la documentación correspondiente, 
para revisión por parte de BANSEFI antes de conti-
nuar con el proceso de contratación.
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• Se deben elaborar cuadros de evaluación, dictáme-
nes técnicos, cuadros comparativos e informe de 
evaluación con recomendación de adjudicación.

• El contrato se adjudicará al licitante cuya propuesta 
presente el precio más bajo y cumpla con los crite-
rios de adjudicación establecidos en la invitación a 
cotizar.

6.2.3.Licitación.pública.(obra)

Monto menor a US$5’000,000 de dólares.

Puntos.relevantes.a.considerar:
• Se utilizarán los documentos estándar de licitación 

pública (LPN) para México, contratación de obras 
menores Banco Interamericano de Desarrollo y 
Banco Mundial, vigentes.

• Los licitantes podrán obtener un ejemplar completo 
de los documentos de licitación sin ningún costo, ya 
sea directamente en la dirección de la contratante 
o en el sistema de compras compranet en http://
www.compranet.gob.mx

• La convocatoria debe publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación y en el sistema de compras guber-
namentales denominado Compranet. http://www.
compranet.gob.mx

• En la convocatoria se debe hacer referencia al BIRF 
conforme al numeral 1.13 de las NADQ-04.

• La normatividad del BIRF establece que para la de-
nominada licitación pública nacional, se deberá per-
mitir la participación tanto de empresas nacionales 
como internacionales.

• El plazo entre la fecha de publicación de la convoca-
toria y la presentación y apertura de ofertas técnicas 
y económicas debe ser mínimo de 20 días naturales.

• No se aceptan reducciones de plazos.
• La celebración de junta de aclaraciones está sujeta a 

casos justificables en los cuales se requieran mayo-
res precisiones por las características o complejidad 
de la obra a contratar y se celebrará a más tardar 6 
días antes de la fecha de apertura (IAO N° 2.1 Pág 
34). El licitante que necesite alguna otra aclaración 
de las bases de licitación podrá solicitar mediante 
comunicación por escrito (fax o correo electrónico) 
enviada a la dirección del contratante (o dirección 
electrónica).

• La entrega de bases se efectuará a partir de la fecha 
de publicación de la convocatoria hasta un día antes 
de la fecha de presentación y apertura de ofertas 
técnicas y económicas.

• Se debe llevar a cabo la visita al sitio de los trabajos 
(si hay necesidad de la misma) en la fecha definida 
en los documentos de licitación, así como la junta 
de aclaraciones correspondiente.

• Los licitantes deberán manifestar por escrito que co-
nocen el sitio de los trabajos y que cuentan con la 
información relativa a la zona para preparar la oferta.

• La apertura de propuestas técnicas y económicas se 
lleva a cabo en un acto.

• No se deben desechar propuestas en el acto de 
apertura de ofertas técnicas-económicas. Las omi-
siones o incumplimientos de cualquier requisito se 
dejan asentadas en el acta.

• Para el caso en que se reciban propuestas a través 
del sistema de compras Compranet el orden de 
apertura de ofertas, es el siguiente: en primer tér-
mino se extraen de la bóveda del sistema de com-
pranet las ofertas recibidas a través del sistema de 
compras Compranet y se depositan en el equipo de 
cómputo del contratante y posteriormente se pro-
cede a la apertura de las propuestas en papel y final-
mente las remitidas por medio electrónico.

• En caso de que durante la evaluación técnica o 
económica se descalifique a uno o varios licitan-
tes, deberá remitirla a la GFOO, quien enviará a la 
SGEPCE, la documentación correspondiente, para 
revisión por parte de BANSEFI  antes de continuar 
con el proceso de contratación.

• Se adjudicará el contrato al licitante cuya oferta 
cumpla con lo requerido en las bases de licitación y 
presente el menor precio.

6.3. Consultoría
Consideraciones
Para el proceso de contratación de consultorías se reco-
mienda de forma particular verificar el cumplimiento de 
lo siguiente:

• Se considera como consultoría a los trabajos de tipo 
intelectual y de asesoría incluyendo proyectos ejecuti-
vos y supervisiones. No son consultorías los servicios 
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en que predominan los aspectos físicos. En el anexo 1 
de la circular No. SANC/300/281/2006, está la lista 
de trabajos considerados como consultoría.

• El Banco va a realizar la revisión previa de la prime-
ra acción por cada método a utilizar por los nuevos 
organismos participantes.

• Para el caso de servicios de consultoría los docu-
mentos a ser utilizados son los denominados solici-
tud estándar de propuestas, selección de consulto-
res, documento armonizado de los Estados Unidos 
Mexicanos, Banco Interamericano de Desarrollo y 
Banco Mundial, Washington, DC, vigentes, inclu-
yendo los cinco modelos de contratos.

• Cuando el ejecutor sea la CONAGUA se deberán 
respetar los límites autorizados por el presupuesto 
de egresos de la federación (PEF) y si correspon-
de, presentarlo ante el comité de adquisiciones, el 
comité de informática y telecomunicaciones  y/o el 
comité de estudios de SEMARNAT.

• Con referencia al presupuesto base se determinará 
el modelo de contrato a utilizar.

• Con el fin de dar cumplimiento al numeral 2.28 
de las NSCC-04 y oficio UNAOPSFP/309/AD/0-
012/2008 relacionado con la publicación de la ad-
judicación de contratos, se deberá llenar y solicitar 
la publicación en el UNDB y en dgMarket del for-
mato de adjudicación correspondiente (anexo 13).

• El plazo entre la entrega de invitaciones a los con-
sultores y la presentación de ofertas técnicas y eco-
nómicas, debe ser mínimo de 28 días naturales y 
máximo tres meses.

• No se acepta reducción de plazos.
• La apertura de propuestas técnicas y económicas se 

lleva a cabo en dos etapas (numeral 4.6 de la solici-
tud de propuestas).

• Se sugiere no desechar propuestas en los actos 

de apertura de las ofertas técnicas y económicas, 
sino sólo asentar en las actas las omisiones de los 
consultores.

• En caso de dudas o de casos de excepcionalidad en 
los procesos de selección de consultores, se deberá 
consultar al BIRF a través de los canales establecidos.

6.3.1.Procedimientos.de.contratación.y.
métodos.de.selección

Los procedimientos de contratación para trabajos de 
consultoría son los siguientes:

• Para la selección de consultores individuales 
• Para la selección de consultores exceptuando per-

sonas físicas

Para el segundo caso deberá determinarse el método de 
selección que se considere más apropiado que puede ser 
alguno de los siguientes:

• Selección de consultores individuales (SCI)
• Selección basada en calidad y costo (SBCC)
• Selección basada en el menor costo (SBMC)
• Selección basada en presupuesto fijo (SBPF)
• Selección con base en una sola fuente (SSF)

6.3.2.Formularios.de.contratos.
estándar.y.publicación

Dentro de los documentos armonizados para selección 
de consultores existen diferentes modelos de contratos, 
el modelo adecuado se seleccionará de acuerdo a los 
montos y características de los trabajos.
 

Tipo.de.
consultor

Presupuesto.base Formularios.de.contrato

Persona física  Cualquier monto Contrato para consultores individuales, ejecutados por personas físicas

Persona moral
Menor a US$200 000

Trabajos menores mediante pago de suma global
Trabajos menores sobre la base de tiempo trabajado

Mayor a US$200 000
Servicios de consultoría. Remuneración mediante pago de una suma global
Servicios de consultoría. Sobre la base del tiempo trabajado

Tabla.No..4.Formularios.de.contratos.de.servicios.de.consultoría
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Una vez adjudicado el contrato, el contratante debe so-
licitar a CONAGUA se trámite la publicación de los resul-
tados del proceso en el portal y UNDB online y  dgMar-
ket el modelo de publicación de adjudicación anexo 13.

6.3.3.Solicitud.de.expresión.de.interés

Es una publicación en el portal o portales electrónicos 
mediante la cual el contratante da a conocer  los traba-
jos de consultoría que pretende realizar a fin de que los 
interesados manifiesten interés en participar. Para ello 
se utiliza el formato denominado solicitud de expresión 
de interés. 

Los datos solicitados a los interesados y que deberán 
anexarse a su escrito de expresión de interés, deben ser 
los necesarios para que el contratante se forme un juicio 
acerca de la idoneidad de la firma, así como para poder 
seleccionar a las firmas que integraran la lista corta.

Para los métodos selección basada en la calidad y 
el costo (SBCC), selección basada en el menor cos-
to (SBMC) y selección basada en un presupuesto fijo 
(SBPF), a fin de dar cumplimiento al numeral 2.5 de las 
(NSCC-04), los ejecutores deberán colocar en un por-
tal electrónico al menos por catorce días, la solicitud de 
expresión de interés; si el costo estimado es inferior al 
equivalente a US $200,000 se publicará en un medio 
nacional, si el costo estimado supera el equivalente a US 
$200,000, además de publicarla en el medio nacional, 
deberá publicarse en el UNDB dgMarket.

6.3.4.Lista.corta

Es el listado que resulta al seleccionar seis firmas consul-
toras a partir de todas aquellas que enviaron respuesta a 
la solicitud de expresión de interés.

Si el trabajo por realizar no excede el equivalente de 
US$500,000, esta lista podrá estar enteramente com-
puesta por consultores o firmas nacionales, aunque de 
ser necesario por la parte contratante, pudieran incluirse 
firmas extranjeras que hayan manifestado expresiones 
de interés para esta tarea.

En los casos donde los trabajos excedan el equivalente 
de US$500,000 la lista corta se debe conformar por un 
máximo de dos firmas por país, (consultar inciso 2.6 de 
las NSCC-04). Asimismo deberá estar conformada por 
consultores que hayan obtenido las calificaciones sufi-

cientes para desarrollar los trabajos. En el caso de invitar 
a firmas extranjeras y se presenten sus filiales, éstas últi-
mas se consideran como firmas nacionales.

Con el fin de asegurar la igualdad de circunstancias de 
los participantes, en la lista corta no se deben mezclar 
personas morales, físicas ó instituciones públicas.

Cuando la contratante invite a seis firmas consultoras, 
para continuar con los procesos deberá tener confirma-
ción por escrito de al menos tres de ellas, en caso de no 
tener el mínimo señalado, se deberá elaborar una nue-
va lista, que incluya a las consultoras que sí aceptaron 
participar y otras que hubieran presentado expresión de 
interés en caso de no contar con dichas expresiones, se 
podrá invitar a otras firmas consultoras. 

Términos.de.referencia
Se deben preparar los TDR, los cuales deben definir cla-
ramente los objetivos, las metas y el alcance de los tra-
bajos y productos esperados, indicar en su caso que se 
entregarán los estudios y datos básicos con los que el 
contratante cuente con objeto de facilitar la preparación 
de las propuestas.

Estos TDR no deben ser demasiado detallados ni in-
flexibles a fin de que los consultores que compitan puedan 
proponer su propia metodología y el personal asignado.

Se solicitará la no objeción o visto bueno de los TDR, 
para que el BIRF o CONAGUA  respectivamente emitan 
sus comentarios si fuera necesario.

6.3.5.Selección.de.consultores.
individuales

Terna.de.al.menos.tres.personas.físicas.(consultores)
Este procedimiento sirve para la contratación de servi-
cios de consultoría, con un monto estimado inferior al 
equivalente a US$100,000. Los contratos que se reali-
cen mediante este procedimiento, estarán sujetos a re-
visión posterior por parte del BIRF. Sólo serán sujetos de 
revisión previa los contratos ejecutados por consultores 
individuales con monto superior a US$100,000.

Para el caso de contratar a consultores individuales 
(sección V de las NSCC-04), el procedimiento de selec-
ción se hace con base en una comparación de sus califi-
caciones, no es necesaria la publicación ni que entreguen 
propuestas. Se solicitan a cuando menos tres consulto-
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res su currículum y se comparan con una matriz de cri-
terios de evaluación similar a la del proceso de SBCC y 
se contrata al mejor calificado para la tarea, lo cual se 
expresará en la mayor puntuación.

Se utilizará el modelo de contrato de servicios profe-
sionales ejecutados por personas físicas.

6.3.6.Selección.de.consultores.
(exceptuando.personas.físicas)

Todos los contratos con un estimado de costo inferior 
a US $500,000 equivalente estarán sujetos a revisión 
posterior por parte del BIRF y así estarán señalados en el 
plan de adquisiciones. 

Las actividades que deben realizarse en estos proce-
sos de licitación son los siguientes:

• Preparación de TDR
• Publicación de solicitud de expresión de interés
• Elaboración de lista corta
• Preparación de solicitud de propuestas
• Envío de invitación
• Recepción de propuestas 
• Evaluación de propuestas técnicas y elaboración de 

dictamen técnico
• Evaluación de propuestas de precio y elaboración 

de dictamen de precio
• Elaboración de dictamen adjudicación
• Firma y publicación del contrato

La evaluación de propuestas se hará con base en el 
método de selección determinado.

6.3.7.Selección.basada.en.calidad.y.
costo.(SBCC)

Preparación.de.la.solicitud.de.propuestas.(SP)
El pedido o solicitud de propuestas (SP), es la solicitud 
del contratante a las firmas para la presentación de la 
propuesta y se debe entregar a las firmas consultoras 
que conforman la lista corta. Está integrado por:

• Carta invitación (deberá incluir: fuente de financia-
miento, detalles del contratante, nombres de las fir-

mas de la lista corta, la fecha, la hora y la dirección 
para la presentación de las propuestas, debiendo 
mantener el acuse de recibo de cada invitación) 

• Instrucciones a los consultores (documento armoni-
zado, solicitud estándar de propuestas

• Términos de referencia (deben estar incluidos en la 
parte que corresponda de los documentos armoni-
zados y deben ser a los que el BIRF otorgó la no 
objeción cuando corresponda)

• Modelo de contrato propuesto (llenado con los datos 
del contratante y los datos hasta donde sea posible)

6.3.7.1.Recepción.de.propuestas

Se debe conceder tiempo suficiente para que los consulto-
res presenten su propuesta, normalmente no debe ser infe-
rior a cuatro semanas ni superior a tres meses, durante este 
periodo las firmas pueden solicitar aclaraciones respecto a 
la información proporcionada en la SP. El contratante debe 
presentar las aclaraciones siempre por escrito y debe enviar 
una copia de ellas a todas las firmas comprendidas en la lis-
ta corta. Si fuera necesario, el contratante puede prorrogar 
el plazo para la presentación de propuestas.

Las propuestas técnicas y de precio se deben entregar 
al mismo tiempo, en sobres cerrados y por separado.

Los sobres con las propuestas técnicas deben ser 
abiertos por un comité de funcionarios, después de la 
hora de cierre para la presentación de las propuestas, los 
sobres con las propuestas de precio deben permanecer 
cerrados hasta que se proceda a abrirlas en público.

Toda propuesta que llegue con posterioridad a la hora 
de cierre para la presentación de propuestas, debe ser 
devuelta sin abrir.

6.3.7.2.Evaluación.de.propuestas

La evaluación de las propuesta se efectuará en dos eta-
pas: primero la calidad y a continuación el costo.

Se evaluará la calidad teniendo en cuenta los siguien-
tes criterios:

a) La experiencia específica del consultor en relación 
con la tarea asignada, un puntaje de 0 a 10 puntos. 
Este criterio puede suprimirse si la experiencia es-
pecífica ha sido considerada a la hora de formar la 
lista corta.
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b) La calidad de la metodología propuesta, con un 
puntaje de 20 a 50 puntos.

c) Las calificaciones profesionales del personal clave 
propuesto, con un puntaje de 30 a 60 puntos.

d) Idoneidad del programa de transferencia de conoci-
mientos (si la tarea involucra capacitación), con un 
puntaje de 0 a 10 puntos

Cuidando que la suma de los criterios sea de 100 pun-
tos máximo

El contratante dividirá estos criterios en subcriterios. 
Se recomienda evaluar al personal clave propuesto que 
figura en sus currículums los cuales deben ser fidedignos 
y completos, y estar firmados por un funcionario auto-
rizado de la firma consultora. Se calificará de acuerdo a 
los tres subcriterios siguientes, siempre que estos sean 
aplicables a los servicios:

a) Calificaciones generales: educación general y capa-
citación, años de experiencia, cargos desempeña-
dos, tiempo de permanencia como personal  de la 
firma de consultores, experiencia en países en desa-
rrollo, y otros similares;

b) Idoneidad para los servicios: educación, capacita-
ción y experiencia en el sector, en el campo profe-
sional, en el tema de los servicios y otros aspectos 
concretos de importancia para los servicios de que 
se trate; y

c) Experiencia en la región: conocimiento del idioma o 
dialecto local, la cultura, el sistema administrativo, 
la organización del gobierno, y otros similares

Los contratantes deben hacer la evaluación técnica 
de las propuesta considerando lo establecido en la SP. 
Una propuesta se debe considerar inadecuada y debe 
ser rechazada en esta etapa si no responde a aspectos 
importantes de los TDR o cuando no alcance el mínimo 
puntaje técnico conforme se especifique en la SP.

Al final del proceso, el contratante debe preparar un 
dictamen de evaluación técnica, en el cual se deben co-
rroborar los resultados de la evaluación y solicitar la no 
objeción o visto bueno correspondiente en su caso. 

Todos los registros referentes a la evaluación, tales 
como las hojas de calificación individual de cada propues-
ta, se deben conservar hasta que el cierre del programa  se 
termine y se haya realizado la auditoría correspondiente. 

6.3.7.3.Evaluación.del.costo

Una vez finalizada la evaluación de la calidad y que el 
banco haya expresado su no objeción, en su caso, el con-
tratante notificará el resultado del dictamen técnico en 
el mismo acto donde se aperturarán los sobres con las 
propuestas de precio, notificando el puntaje técnico y 
señalando quienes continúan en el proceso de selección.
Las propuestas de precio deben ser abiertas en público 
en presencia de los representantes de los consultores 
que decidan asistir.

Cuando se abran las propuestas de precio, se debe leer 
en voz alta el nombre de la firma de consultores, el pun-
taje de calidad obtenido y los precios propuestos.

El Contratante debe examinar enseguida las pro-
puestas de precio. Si hay errores aritméticos, éstos de-
ben corregirse. Con el fin de comparar las propuestas, 
los costos deben convertirse a una sola moneda esco-
gida por el contratante. En la SP se debe especificar la 
fuente y fecha del tipo de cambio que se utilizarán para 
la conversión.

Se deben asignar 100 puntos a la propuesta de costo 
más bajo y a las demás propuestas, asignar puntajes que 
de acuerdo a su precio reflejen la proporción que corres-
ponda con relación a la propuesta más baja. 

6.3.7.4.Evaluación.combinada.de.calidad.y.costo

El puntaje total se debe obtener sumando los punta-
jes ponderados relativos a la calidad y el costo. Las 
ponderaciones propuestas para la calidad y el costo 
se deben indicar en la SP y se llegará al puntaje com-
binado (final) aplicando la fórmula que aparece en el 
mismo. La ponderación asignada al costo normalmen-
te debe ser de  20 puntos de un puntaje total de 100 
y la ponderación asignada a la propuesta técnica 80 
puntos de un puntaje total de 100. Se debe invitar a 
negociaciones a la firma que obtenga el puntaje total 
más alto.

6.3.7.5.Negociaciones.adjudicación.del.contrato

Las negociaciones deben incluir la discusión de temas 
relacionados con los TDR, la metodología, la composi-
ción del equipo de personal, los insumos que aportará 
el contratante y las condiciones especiales del contrato.
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Los TDR definitivos y la metodología convenida de-
ben incorporarse en la sección “descripción de los servi-
cios”, que debe formar parte del contrato.

6.3.8.Selección.basada.en.el.menor.
costo.(SBMC)

Este método es solamente apropiado para seleccionar 
consultores que vayan a  realizar servicios de tipo es-
tándar o rutinario (auditorias, diseño técnico de obras 
poco complejas y otros similares), para los que existan 
prácticas y normas bien establecidas.

Cuando se aplique este método, se debe definir la califi-
cación mínima para la calidad. Y todas las propuestas, que 
excedan el mínimo de puntos de calidad compiten sólo 
con respecto al “costo” o menor precio. La calificación mí-
nima se indicará en la solicitud de propuesta (SP).

6.3.9.Selección.basada.en.presupuesto.
fijo.(SBPF)

Este método es apropiado sólo cuando el trabajo es sencillo 
y se puede definir con precisión, y cuando el presupuesto 
es fijo. En la SP se debe indicar el presupuesto disponible, el 
mínimo puntaje técnico (calidad) y pedir a los consultores 
que presenten, en sobres separados, sus mejores propues-
tas técnicas y de precio dentro de los límites del presupues-
to. Los TDR se deben preparar con especial cuidado a fin 
de garantizar que el presupuesto sea suficiente para que los 
consultores realicen los servicios previstos. Se debe selec-
cionar la oferta que alcanzado la mayor cantidad de puntos 
de calidad. Se abrirá su sobre financiero, el precio o costo no 
deberá exceder el presupuesto anunciado en la SP.

Una vez adjudicado el contrato, el contratante debe so-
licitar a CONAGUA se trámite la publicación de los resul-
tados del proceso en el portal y UNDB online y  dgMarket 
el modelo de publicación de adjudicación anexo 13.

6.3.10.Selección.con.base.en.una.sola.
fuente.(SSF)

La selección directa de consultores sólo se utilizará en 
casos excepcionales siempre y cuando esté plenamente 

justificada y siempre contando con la no objeción previa 
del BIRF. La justificación de este método de selección 
se examinará en el contexto de los intereses generales 
del cliente y el proyecto, y de la obligación del banco de 
velar por la economía y la eficiencia y de ofrecer oportu-
nidades equitativas a todos los consultores calificados.

La selección directa puede resultar apropiada sólo 
si se presenta una clara ventaja demostrable sobre el 
proceso competitivo: en el caso de servicios que cons-
tituyen una continuación natural de servicios realizados 
anteriormente por la firma (véase el párrafo que sigue); 
si se trata de operaciones de emergencia en respuesta 
a desastres y de servicios de consultoría necesarios por 
el plazo de tiempo inmediato después de la emergencia; 
cuando solamente una firma está calificada o tiene ex-
periencia de valor excepcional para los servicios.

Una vez adjudicado el contrato, el contratante debe so-
licitar a CONAGUA se trámite la publicación de los resul-
tados del proceso en el portal y UNDB online y  dgMarket 
el modelo de publicación de adjudicación anexo 13.

6.4.Fraude.y.corrupción
Es política del BIRF exigir que los prestatarios (incluidos 
los beneficiarios de los préstamos concedidos por la Insti-
tución), así como los licitantes, proveedores y contratistas 
que participen en contratos financiados por el BIRF, ob-
serven las más elevadas normas éticas durante el proceso 
de contrataciones y la ejecución de dichos contratos. A 
efectos del cumplimiento de esta política, el BIRF:

a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta dis-
posición, las expresiones que se indican a continuación:

i) “Práctica corrupta”3 significa el ofrecimiento, 
suministro, aceptación o solicitud, directa o in-
directamente, de cualquier cosa de valor con el 
fin de influir en la actuación de un funcionario 
público con respecto al proceso de contratacio-
nes o a la ejecución del contrato.

ii) “Práctica fraudulenta”4 significa cualquiera ac-
tuación u omisión, incluyendo una tergiversación 
de los hechos que, astuta o descuidadamente, 
desorienta o intenta desorientar a otra persona 
con el fin de obtener un beneficio financiero o de 
otra índole, o para evitar una obligación.
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iii) “Práctica de colusión”5  significa un arreglo de 
dos o más personas diseñado para lograr un 
propósito impropio, incluyendo influenciar im-
propiamente las acciones de otra persona.

iv) “Práctica coercitiva”6 significa el daño o amena-
zas para dañar, directa o indirectamente, a cual-
quier persona, o las propiedades de una persona, 
para influenciar impropiamente sus actuaciones .

v) “Práctica de obstrucción” significa.
(aa) La destrucción, falsificación, alteración u 

ocultamiento deliberados de evidencia ma-
terial relativa a una investigación o brindar 
testimonios falsos a los investigadores para 
impedir materialmente una investigación 
por parte del banco, de alegatos de prácti-
cas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o 
de colusión; y/o la amenaza, persecución o 
intimidación de cualquier persona para evi-
tar que pueda revelar lo que conoce sobre 
asuntos relevantes a la investigación o lleve 
a cabo la investigación,  o  

(bb) Las actuaciones dirigidas a impedir material-
mente el ejercicio de los derechos del banco 
a inspeccionar y auditar de conformidad con 
el párrafo 1.14 (e), mencionada más abajo.

b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si de-
termina que el licitante seleccionado para dicha 
adjudicación ha participado, directa o a través de 
un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 
colusión, coercitivas o de obstrucción para competir 
por el contrato de que se trate.

c) Anulará la porción del préstamo asignada a un con-
trato si en cualquier momento determina que los 
representantes del prestatario o de un beneficiario 

del préstamo han participado en prácticas corruptas, 
fraudulentas, de colusión coercitivas o de obstrucción 
durante el proceso de contratación o la ejecución de 
dicho contrato, sin que el prestatario haya adoptado 
medidas oportunas y apropiadas que el BIRF conside-
re satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a 
dichas prácticas, cuando éstas ocurran.

d) Sancionará a una firma o persona, en cualquier mo-
mento, de conformidad con el régimen de sanciones 
del Banco7, incluyendo declarar dicha firma o perso-
na no elegible públicamente, en forma indefinida o 
durante un período determinado para: i) que se le 
adjudique un contrato financiado por el banco y ii) 
que se le nomine8 subcontratista, consultor, fabri-
cante o proveedor de productos o servicios de una 
firma que de lo contrario sería elegible para que se 
le adjudicara un contrato financiado por el BIRF.

e) Tendrá el derecho a exigir que, en los contratos finan-
ciados con un préstamo del BIRF, se incluya una disposi-
ción que exija que los proveedores y contratistas deben 
permitir al BIRF revisar las cuentas y archivos relacio-
nados con el cumplimiento del contrato y someterlos a 
una verificación por auditores designados por el BIRF.

Con el acuerdo del banco específico, un prestatario po-
drá incluir en los formularios de licitación para contratos 
de gran cuantía, financiados por el BIRF, la declaratoria 
jurada del licitante de observar las leyes del país con-
tra fraude y corrupción (incluyendo sobornos), cuando 
compita o ejecute un contrato, conforme éstas hayan 
sido incluidas en los documentos de licitación9. El BIRF 
aceptará la introducción de tal declaratoria a petición del 
país del prestatario, siempre que los acuerdos que rijan 
esa declaratoria sean satisfactorios al BIRF.

3  Para los fines de estas normas, “persona” se refiere a un funcionario público que actúa 
con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, 
“funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras 
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

4  Para los fines de estas normas, “persona” significa un funcionario público; los términos 
“beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del 
contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigido a influenciar el proceso 
de contratación o la ejecución de un contrato.

5  Para los fines de estas normas, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de 
contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de 
oferta a niveles artificiales y no competitivos.  

6  Para los fines de estas normas, “persona” se refiere a un participante en el proceso de 
contratación o en la ejecución de un contrato.

7   Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato 
financiado por el banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del 
mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del banco. Las posibles sanciones 

incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con 
un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo 
acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los bancos 
multilaterales de desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del grupo Banco Mundial 
para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones. 

8   Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se 
usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel 
que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por 
cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante 
cumplir con los criterios de calificación para una licitación en particular; o (ii) nominado 
por el prestatario. 

9   Como ejemplo, dicha declaratoria jurada podría decir como sigue: “Declaramos que, al 
competir en (y, si somos sujetos de una adjudicación, al ejecutar) el contrato anterior, 
observaremos estrictamente las leyes contra fraude y corrupción vigentes en el país 
del [comprador] [patrón]), conforme esas leyes han sido incluidas por el [comprador] 
[patrón] en los documentos de licitación para este contrato.”
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Capitulo.7..Procesos.administrativos.

7.1.Elaboración.y.envío.del.aviso.
general.de.adquisiciones.(AGA)

Este aviso tiene por objeto notificar con anticipación 
a los interesados acerca de las posibles adquisiciones, 
obras, bienes y/o consultorías, que tendrán lugar con 
motivo de este préstamo del BIRF, es preparado por úni-
ca vez al inicio del préstamo y remitido a publicación por 
la CONAGUA con la colaboración de dicho organismo.

El AGA debe contener los detalles básicos del proyec-
to de que se trate, incluyendo el nombre del país; la re-
ferencia al financiamiento del BIRF; el monto; el objeto 
del préstamo; el nombre de la contratante (CONAGUA); 
el teléfono; número de fax; dirección electrónica y la di-
rección del responsable o encargado de las adquisiciones 
puestos a disposición de los interesados que requieran 
obtener información más detallada. El BIRF dispondrá la 
inserción del anuncio, en nombre de CONAGUA, en el 
UN Development Business online (UNDB online) y en el 
Development Gateway ś (dgMarket).

7.2.Plan.de.adquisiciones.(PAC)
El plan de adquisiciones (PAC) es el documento donde 
se registran todas las acciones susceptibles de ejecutarse 
bajo el amparo del PROME, los ejecutores deberán cla-
sificar de acuerdo a la tabla núm. 1 procedimientos de 
licitación y llenar el formato PAC que se encuentran en 
el anexo 4.

Está integrado por dos formatos, uno para obra civil, 
bienes y servicios y otro para consultorías, que además 
identifica los contratos sujetos a revisión previa o a revi-
sión posterior. Podrá ser modificado cuantas veces se re-
quiera, siempre y cuando se envíe al BIRF cada vez para 
su no objeción. Como fue acordado con el BIRF durante 
la preparación del PROME, la SGEPCE cargará los datos 
en el sistema de ejecución de planes de adquisiciones del 
BIRF), para que a su vez BANSEFI lo revise y lo envíe al 
BIRF para su no objeción.

Independientemente de lo señalado en este manual, el 
PAC establecerá qué contratos serán sujetos a revisión 
previa y cuáles a revisión posterior por parte del BIRF.
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Capítulo.8..Gestión.financiera.y.auditoría

8.1.Gestión.financiera
La CONAGUA tiene la función de coordinación del pro-
grama participando por medio de sus oficinas centrales, 
direcciones generales de organismo de cuenca y direc-
ciones locales. 

Con esta función tiene la responsabilidad de esta-
blecer, actualizar y difundir el Manual de Operación y 
Procedimientos del programa (MOP); verificar la elegi-
bilidad de los organismos operadores (OOs)que deseen 
participar; revisar y aprobar los programas operativos 
anuales apegados a los presupuestos autorizados; sus-
cribir con el gobierno del estado y municipios partici-
pantes los anexos de ejecución y técnicos a los acuer-
dos de coordinación estatales; autorizar la asignación 
de los recursos financieros a los estados beneficiarios; 
llevar el seguimiento normativo, regulación y control 
de los componentes del programa; desarrollar e imple-
mentar programas de capacitación y eventos para la di-
vulgación y evaluación del programa; efectuar visitas a 
los ejecutores para evaluar los avances en la ejecución 
del programa; recopilar la información que resulta de la 
implantación del programa en los diferentes estados, 
procesarla y divulgarla; e informar a las dependencias e 
instancias normativas, el avance y logro de sus objeti-
vos. Asimismo, tiene a su cargo la presentación de los 
informes técnicos y financieros que requiere el BIRF y 
contrata las evaluaciones de los resultados obtenidos 
con el programa.

Los OOs elegibles son los ejecutores del programa, 
quienes se encargarán de planificar las actividades e in-
versiones y que en conjunto con los estados y munici-
pios aportan los recursos de contrapartida para comple-
tar el financiamiento de los proyectos.

Los OOs deberán llevar un sistema contable-finan-
ciero para el registro y control del uso de los recur-
sos del Programa cuya ejecución tengan a su cargo; 
cumplir con lo establecido en el MOP y en las reglas 
de operación correspondientes; asimismo, reunir la 
información (comprobación de gastos mediante la re-
lación de contratos y relación de gastos) que resulte 

de la implantación del programa para ser enviada a la 
dirección general de organismo de cuenca o local de 
la CONAGUA, instrumento fundamental en el trámite 
de desembolso de importes derivados de los contratos 
y/o pedidos registrados. 

Presupuesto.autorizado
Los recursos para este programa, sujetos a financiamien-
to por parte de un organismo financiero internacional, 
deberán estar incluidos y autorizados previamente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y eti-
quetados con fuente de financiamiento dígito 2 lo que 
permitirá contar con la disponibilidad de recursos finan-
cieros oportunamente.

Control.interno
El control interno de las operaciones financieras de la 
CONAGUA está conformado por el Sistema Integral Fi-
nanciero (SIF) instrumento mediante el cual la Geren-
cia de Recursos Financieros (GRF) registra y controla 
las operaciones presupuestales, contables, financieras 
y de crédito externo, básicamente a través de los sub-
sistemas: SISPE, SISCHE, SISPAG, SISFON, SISCON y 
SISDEM, los cuales permiten conocer en tiempo real el 
presupuesto ejercido, efectuar una operación eficiente y 
una adecuada toma de decisiones.

Sistemas.de.información
Para solucionar las necesidades de información finan-
ciera la CONAGUA cuenta con el SIF que opera desde el 
año 2002 como un instrumento informático mediante 
el cual la GRF registra y controla de forma confiable, 
veraz y oportuna las operaciones presupuestales, con-
tables, financieras y de crédito externo, con una base 
de datos única a nivel nacional, a través de los doce 
subsistemas que lo conforman, permitiendo una opera-
ción eficiente y una adecuada toma de decisiones. Su 
cobertura es a nivel nacional, lo cual incluye las oficinas 
centrales, las 13 direcciones generales de organismos 
de cuenca y 20 direcciones locales, así como a 83 dis-
tritos de riego.
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A continuación se describen los siguientes subsistemas 
vinculados con los programas financiados con recursos 
de crédito externo:

SISPE: Subsistema de presupuesto de egresos, orien-
tado al control y registro del presupuesto, de 
las transferencias y afectaciones presupues-
tales por direcciones generales de organismo 
de cuenca o direcciones locales, programa, 
proyecto y capítulo de gasto hasta nivel de 
subpartida.

SISCHE: Subsistema de emisión de cheques y pagos 
Electrónicos, cuyo fin es emitir cheques y or-
denar los pagos electrónicos que se realizan 
en la institución a sus proveedores y contra-
tistas de bienes y servicios.

SISPAG: Subsistema de trámite de pagos, en el que se 
lleva a cabo el registro y control de documen-
tos para compromiso y trámite de pago emi-
tiendo contra-recibos y autorizaciones de pago, 
asimismo realiza automáticamente el registro 
contable y presupuestal de las operaciones.

SISFON: Sistema de manejo de fondos, para la emisión 
de informe diario de bancos, control de entra-
das y salidas de tesorería y cuenta con un mó-
dulo que le permite intercambiar información 
electrónica con cualquier banco

SISCON: Subsistema de contabilidad, el cual permi-
te el manejo y registros simultáneos de dos 
ejercicios contables, cuenta con la posibilidad 
de manejo de registro históricos contables y 
capacidad de gráficas sobre índices e indica-
dores financieros, asimismo emite estados fi-
nancieros individuales y consolidados de dos 
ejercicios fiscales.

SISDEM: Subsistema de desembolsos, tiene como fina-
lidad validar y procesar la información relativa 
a los gastos vinculados con programas finan-
ciados con recursos provenientes de crédito 
externo. Asimismo, este subsistema permite 
dar cumplimiento oportuno a los compromi-
sos contraídos por CONAGUA en materia de 
desembolsos con los organismos financieros 
internacionales por medio de los agentes fi-
nancieros. Además, los distintos elementos 
y componentes  que conforman el manejo y 

operación del SISDEM, contribuyen a validar 
la información remitida por las direcciones ge-
nerales de organismo de cuenca, direcciones 
locales, organismos operadores estatales y fi-
deicomisos, en forma automatizada, también 
permite agilizar la revisión, remisión, recep-
ción, control y procesamiento de la misma y 
el flujo de ésta a nivel nacional, para que se 
lleve a cabo el trámite de retiro de fondos de 
la línea de crédito provenientes de los prés-
tamos otorgados, así como para contar con 
el soporte indispensable en las reuniones de 
seguimiento de los organismos financieros In-
ternacionales y de otras autoridades vincula-
das a este proceso.

Principales.políticas.contables
La GRF de CONAGUA registra sus operaciones financie-
ras y presupuestales conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Re-
glamento y de acuerdo con el Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Subsistema de Egresos.

Las operaciones presupuestales, contables y finan-
cieras de la CONAGUA se registran por medio del SIF, 
instrumento informático que emite una balanza de com-
probación en la que se identifican las operaciones que 
se efectúan.

En las direcciones generales de organismo de cuencas 
y direcciones locales, así como en las oficinas centrales 
que ejecutan programas que son financiados con recur-
sos provenientes de los organismos financieros interna-
cionales, se realizan los pagos a contratistas y proveedo-
res por medio de banca electrónica o cheque los cuales 
se registran en el SIF en tiempo real.

El SIF, cuenta con una base de datos única y una 
cobertura a nivel nacional, permite registrar y con-
trolar de forma veraz y oportuna las operaciones 
presupuestales, contables y financieras y conocer en 
tiempo real el presupuesto ejercido. Asimismo, en el 
módulo del SIF a través del subsistema de desembol-
sos (SISDEM) se identifican los gastos etiquetados 
con crédito externo.

Este subsistema de desembolsos, tiene  como  fina-
lidad  validar y procesar  la  información relativa a los 
gastos que realiza la CONAGUA vinculados con progra-
mas financiados con recursos provenientes de crédito 
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externo, en forma automatizada, contribuye a agilizar la 
revisión, remisión, recepción, control y  procesamiento 
de la misma y el flujo de ésta a nivel nacional, para que 
se lleve a cabo centralmente el trámite de solicitud de 
retiro de fondos de las líneas de crédito provenientes de  
los préstamos otorgados por los OFI’s.

Los estados financieros del programa y las notas que 
le son relativas son preparados de acuerdo a los regis-
tros que se llevan en el SIF, lo cual permite comprobar 
la información.

Los fondos aportados al programa, provienen del pre-
supuesto de egresos de la federación, el registro contable 
de dichos fondos se efectúa con base en la contabilidad 
tradicional, afectando la cuenta de bancos y transferen-
cias de recursos a órganos desconcentrados como regis-
tro inicial. En la medida en que se va ejerciendo el pre-
supuesto, se registran las operaciones correspondientes. 
Como resultado de lo anterior, la CONAGUA presenta 
estados financieros integrados con fondos fiscales. Cabe 
señalar que la información se prepara dependiendo del 
tipo de recursos utilizados, codifica de acuerdo al catálo-
go de cuentas para cada uno de ellos.

Para la preparación de la información relacionada se 
consideran los documentos soporte, póliza de cheques, 
facturas, estimaciones y contratos, los cuales permiten 
preparar las relaciones de pago, el cual es la fuente de 
información para la captura en el sistema de desembol-
sos (SISDEM), permitiendo así a nivel central solicitar al 
agente financiero lleve a cabo el trámite de retiro de fon-
dos de la línea de crédito (desembolso) proveniente del 
préstamo otorgado.

Flujo.de.recursos.
Los recursos federales que otorga CONAGUA para re-
conocimiento en el marco del PROME siguen las reglas 
de operación vigentes para el APAZU y deberán ser eti-
quetados con fuente de financiamiento 2. Estos recur-
sos se canalizan conforme a los requisitos y criterios de 
elegibilidad que se establecen en el presente MOP y se 
sujetan a lo dispuesto en el presupuesto de egresos de la 
federación para cada ejercicio fiscal que se publica en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Los mecanismos para el flujo de recursos son los 
siguientes: 

• La Subgerencia de Presupuestos de la Gerencia de 
Recursos Financieros (GRF) de la CONAGUA de 
acuerdo a los compromisos asumidos por Geren-
cia de Fortalecimiento a Organismos Operadores, 
elabora oficio a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) para liberar re-
cursos para el programa conforme a la clave presu-
puestal correspondiente

• La Gerencia de Recursos Financieros a través de sus 
organismos de cuencas, direcciones locales y ofici-
nas centrales, cargan el presupuesto autorizado por 
la SHCP, en el sistema de presupuestos (SISPE)

• La dirección de agua potable o su equivalente de 
cada organismo de cuencas y dirección local con 
base en los anexos técnicos y de ejecución de los 
acuerdos de coordinación estatales elaboran la au-
torización de pago (documento con el cual devenga 
el gasto), para su envío y revisión de las áreas téc-
nicas de oficinas centrales y creación de la CLC para 
su ejercicio

• La Gerencia de Fortalecimiento a Organismos Ope-
radores de oficinas centrales, autoriza y solicita a la 
GRF la creación de la CLC, a través de la Subgeren-
cia de Tesorería

• La Subgerencia de Tesorería de oficinas centrales 
procesa y elabora la CLC, y solicita a la TESOFE el 
pago al beneficiario

Para integrar los recursos de la ejecución del progra-
ma el organismo operador deberá mantener vigente una 
cuenta bancaria específica para el programa, en la cual 
serán depositados los recursos federales, estatales, mu-
nicipales o del organismo operador, como corresponda. 
A fin de evitar retrasos en el flujo de recursos, la apertu-
ra de la cuenta bancaria será a nombre del ejecutor del 
programa.

El área encargada de realizar el pago de compromisos 
del programa es la responsable de resguardar cinco años 
posteriores al cierre la documentación que se derive del 
ejercicio de los recursos por el tiempo que para ello se 
requiera.

La CONAGUA registra sus operaciones financieras y 
presupuestales conforme a lo dispuesto por Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Re-
glamento, y de acuerdo con el Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Subsistema de Egresos.
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Las operaciones financieras se registran a través de un 
sistema de pólizas utilizando para tal efecto el subsiste-
ma de contabilidad (SISCON).

La CONAGUA por conducto de las direcciones genera-
les de organismo de cuenca o direcciones locales, deben 
recibir copia de contrato y factura, de lo ya ejercido por el 
organismo operador en su carácter de entidad ejecutora, 
información que se revisará y procesará para estar en con-
diciones de  elaborar conjuntamente la relación de contra-
tos y facturas (anexos), de gastos efectuados e ingresará 
la información al sistema de desembolsos (SISDEM). 

La GRF de la CONAGUA recibe oficio y formato anexo 
debidamente llenado y firmado por parte de los funcio-
narios de las Direcciones Generales de Organismos de 
Cuenca y Direcciones Locales y la autoridad estatal res-
ponsable de ejecutar el Programa.

La Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos 
con Crédito Externo revisa y valida que la información 
sobre los gastos corresponda a las categorías de inver-
sión autorizadas en el Contrato de Préstamo, elabora 
Relación de Gastos (SOE) y remite al Agente Financiero 
para el reembolso correspondiente. Esta Subgerencia, de 
igual manera, una vez que recibe información sobre la 
aceptación y pago de la solicitud de desembolso con car-
go a la línea del Préstamo, afecta sus  controles. 

Cuenta.banco.comercial.
La Subdirección de Financiamiento Internacional (SFI) 

de BANSEFI, en su calidad de agente financiero, será la 
encargada de realizar las siguientes actividades:

• Coordinar de acuerdo con CONAGUA las misiones 
de supervisión del BIRF.

• Ser el enlace único entre CONAGUA, el BIRF, la 
SHCP y la TESOFE.

• Coordinar el servicio de la deuda.
• Tramitar los desembolsos que recibe por parte de 

CONAGUA de la comprobación de gastos efec-
tuados en el programa, por medio de los formatos 
denominado “relación de gastos” (SOE), a fin de 
solicitar el desembolso ante el BIRF. Una vez apro-
bada la solicitud con cargo a la línea del préstamo, 
afectará sus controles e informará a CONAGUA el 
Núm. de solicitud, el tipo de cambio de dicha solici-
tud, fecha valor y dólares recibidos. Para hacer uso 
de los recursos del préstamo, el agente financiero 

revisará la documentación que presente la GRF por 
conducto de la SGEPCE de CONAGUA, llevando el 
control de los saldos por cada una de las categorías 
de inversión y saldos disponibles de los contratos 
y/o subprogramas. A su vez, con el objeto de admi-
nistrar adecuadamente el préstamo, se deberá llevar 
a cabo una buena coordinación entre la GFOO de 
la SGAPDS,  la GRF de la SGA y la GPH de la SGP y 
cada área ejecutora del programa.

Para este programa, el reembolso a la cuenta banco 
comercial que manejará el agente financiero es el me-
canismo mediante el cual ingresan a la Federación los 
recursos provenientes del crédito en el que el Gobierno 
Federal es el prestatario.

Dicha cuenta se abrirá en Bank of América (BOFA, por 
sus siglas en inglés) y será manejada por el agente finan-
ciero, específicamente por la SFI de BANSEFI.

Los ejecutores deberán comprobar periódicamente los 
gastos elegibles que realizan con recursos presupuestales 
a ser financiables con crédito externo con el fin de que el 
BIRF los reembolse. Una vez reembolsados los recursos, 
la SFI transfiere los recursos a la tesorería de la federación 
(TESOFE) a través de la cuenta No. 544-7-7064-4 del 
Banco de México en JP Morgan Chase, New York.

Para efectuar un reembolso de fondos la SFI, con base 
en la carta de desembolsos,  presenta al BIRF un SOE 
y, en su caso, documentación suporte correspondiente, 
donde queden comprobados los gastos que cumplan con 
los requisitos de elegibilidad, calculando su equivalencia 
en dólares.

Desembolsos
Los métodos de desembolso del programa serán reem-
bolso de gastos elegibles pre-financiados por el Gobier-
no Mexicano, a través de su presupuestación en el PEF y 
pago directo a proveedores.

El Banco Mundial también podrá realizar anticipos a 
una cuenta designada en dólares americanos administra-
da por BANSEFI en una institución financiera aceptable 
para el banco. Este mecanismo de desembolsos sería op-
cional y se utilizaría a petición de la SHCP.

La GPH a través de la SGEPCE, recibirá la comproba-
ción de gastos para desembolso, a través del sistema de 
desembolsos (SISDEM), de los recursos erogados en el 
marco de ejecución del PROME. Estos deberán remitirse 
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por medio de oficio, anexando los formatos debidamen-
te requisitados y firmados por parte del OC y/o DL y 
autoridad del OO, quienes serán los responsables de la 
validación y cuantificación de la información. La SGEP-
CE revisará y formulará el SOE correspondiente, solici-
tará el trámite de desembolso a BANSEFI, para su envío 
al BIRF. Los contratos deberán registrarse en el SISDEM 
luego de firmarse.

La GPH de CONAGUA deberá recibir a medida que 
se vayan dando las comprobaciones, oficio y formato 
anexo debidamente llenado y firmado por parte del OC 
y/o DL y el ejecutor del programa responsable de eje-
cutar el Programa, las comprobaciones de gastos, me-
diante relaciones de contratos y facturas debidamente 
avalados por el representante del organismo ejecutor y 
CONAGUA, a través del SISDEM.

La GPH revisa y valida que la información sobre los 
gastos correspondientes a las categorías de inversión au-
torizadas en el contrato de préstamo, elabora la relación 
certificada de gastos (SOE) y remite a BANSEFI para el 
reembolso correspondiente.

Reportes.financieros.interinos.(IFRs,.por.sus.siglas.en.
inglés)
De conformidad con la sección II del anexo 2 del Con-
trato de préstamo, CONAGUA deberá presentar al BIRF 
en forma semestral los IFRs del programa, cubriendo pe-
ríodos calendario, es decir, de enero a junio y de julio a 
diciembre, mismos que deberán ser entregados dentro 
de los 45 días posteriores al término de los períodos a re-
portar (es decir antes del 15 de agosto y 15 de febrero). 
El primer IFR deberá ser entregado a más tardar 45 días 
después del término del semestre en el cual se ejercieron 
los primeros fondos del programa, independientemente 
de la fecha del primer desembolso.

Los IFRs deberán proporcionar información útil, para 
que el agente financiero y el BIRF se aseguren de que:

• Los fondos desembolsados se están utilizando para 
el fin previsto.

• La ejecución de los programas sea efectiva.

Los IFRs preparados para este programa son:

• Los 3 formatos que se publiquen anualmente en los 
lineamientos para auditorías externas de programas 

financiados parcialmente con recursos de organis-
mos financieros Internacionales que se citan a con-
tinuación: 

 Estado fuentes y uso de fondos del programa, esta-
do de recursos financieros (fiscales, presupuestales 
y de otras fuentes de financiamiento) y estado de 
solicitudes de desembolso.

• Una sección narrativa que de manera ejecutiva des-
cribe el avance general del proyecto en el período 
reportado, así como el progreso físico-financiero y 
en materia de adquisiciones.

8.2.Auditoría
Las normas del BIRF establecen que los programas de-
ben ser supervisados a fin de asegurar que los recursos 
del préstamo se utilizan únicamente para los fines para 
los cuales fue concedido, teniendo en cuenta la econo-
mía, eficacia y consecución sostenible de los objetivos 
de desarrollo de los programas. Como parte de esta su-
pervisión, el BIRF exige que los prestatarios presenten 
los informes necesarios para el seguimiento y la evalua-
ción eficaz de los programas (estados financieros).

En los contratos de préstamo suscritos entre el Go-
bierno Federal y el BIRF para financiar parcialmente los 
programas ejecutados por dependencias, entidades pa-
raestatales y órganos desconcentrados, se señala que los 
estados financieros del programa deben ser auditados 
dentro de los seis meses siguientes al término de cada 
ejercicio fiscal.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
le confiere a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a 
través de su artículo 37 fracción X, la facultad de desig-
nar a los auditores externos en las entidades, así como 
normar y controlar su desempeño. En congruencia con 
lo establecido en los lineamientos para auditorías exter-
nas de programas financiados parcialmente con recursos 
de organismos financieros internacionales, se señala “en 
el caso de programas implementados por las entidades 
prestatarias, las entidades del sector paraestatal y otras 
ejecutoras para la auditoría del programa: la SFP propor-
cionará los términos de referencia y designará al despa-
cho de auditores externos”.

En este sentido, se deberá contar con dichos linea-
mientos, como documento de observancia general y 
obligatoria para dependencias, entidades paraestatales 
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y órganos desconcentrados ejecutores de programas fi-
nanciados parcialmente por el BIRF, así como para los 
despachos de auditores externos y los órganos internos 
de control en las dependencias, dirección general de ope-
ración regional y contraloría social de la Subsecretaría de 
Control y Auditoría de la Función Pública, quien será la 
instancia encargada de la interpretación de estos linea-
mientos en el ámbito regional (estados y municipios).

La auditoría para el programa en cuestión deberá ser 
regional, esto a fin de que el auditor externo pueda tener 
acceso por medio de los órganos de control estatales a 
los OO municipales, para su revisión.

La Coordinador de Atención a Organismos Fiscaliza-
dores (CAOF) de CONAGUA dará a conocer el nombre 
del despacho de auditoría externa designado por la SFP 
para llevar a efecto la revisión de los estados financieros 
del programa.

Los informes de auditoría deben cumplir con los es-
tándares nacionales e internacionales en la materia, y se 
prepararán de acuerdo con las normas de auditoría gene-
ralmente aceptadas, emitidas por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C., las cuales son compatibles 
con las promulgadas por la Federación Internacional de 
Contadores.

El OC y/o DL de CONAGUA mantendrán un segui-
miento y control de registro de operaciones y cuentas 
del programa y tendrán la responsabilidad de integrar la 
información relativa a los estados financieros del progra-
ma que serán presentados al auditor externo.

La GRF a través de BANSEFI, presentará al BIRF en un 
plazo no mayor a los seis meses siguientes al término de 
cada ejercicio fiscal, los estados financieros del progra-
ma, incluyendo la opinión del auditor externo.

BANSEFI elaborará la confirmación de cifras o saldos 
anualmente para el envío al despacho de auditores ex-
ternos en la preparación de los estados financieros. Asi-
mismo, proporcionará a la GPH de CONAGUA el tipo de 
cambio de mercado a utilizar en la conversión a dólares 
de las operaciones de desembolso.

Estados.financieros
Los estados financieros del programa, elaborados por la 
GRF, se presentarán al BIRF debidamente dictaminados 
por una firma de contadores públicos independientes y 
aceptados por el BIRF, acompañados de un examen de 
los aspectos relevantes del programa.

La GRF elaborará el borrador de los informes a los es-
tados financieros que estarán en función de los TGR para 
auditorías de programas financiados por el BIRF que de-
termine la SFP y lo que se acuerde también al respecto 
con BANSEFI y CONAGUA.

Para dar cumplimiento a los compromisos que se 
establezcan contractualmente en materia de audito-
ría con el BIRF, BANSEFI le informará anticipadamen-
te a la SFP a través de la Dirección General de Audito-
rías Externas (DGAE), sobre la necesidad de auditar el 
programa, de conformidad con acuerdos previamente 
tomados.

La SFP será la responsable de coordinar todas las ac-
ciones de auditoría que se lleven a cabo a fin de dar cum-
plimiento a este compromiso integralmente, asimismo, 
designará una sola firma de auditores independientes 
encargada de realizar la auditoría de los estados finan-
cieros del PROME e informará a la CAOF de CONAGUA 
y ésta a su vez a la SGEPCE, para que a su vez informe 
a los OC y/o DL con objeto de que se preste la atención 
correspondiente y se proporcione la información soli-
citada por los auditores y asimismo sea el enlace ante 
cualquier instancia participante en los programas a fin 
de que el auditor realice su labor conforme a los alcances 
previamente determinados.

El despacho de auditores recibirá de la CONAGUA 
(oficinas centrales) los borradores de los estados finan-
cieros y seleccionará la muestra de contratos y entidades 
a revisar, por conducto de la SGEPCE de la GPH.

El despacho de auditores designado, presentará a CO-
NAGUA, BANSEFI y a la SFP los borradores de estados 
financieros dictaminados para su aprobación y/o correc-
ción, de ser el caso, y posteriormente a su elaboración 
definitiva para su entrega formal a la SFP, de CONAGUA 
(oficinas centrales) y al agente financiero, para que por 
su conducto se dé cumplimiento al compromiso estable-
cido ante el BIRF.

Tiempo.de.conservación.de.la.documentación
El tiempo de conservación de la información, que com-
prueba las acciones realizadas en el marco de este pro-
grama deberá ser de hasta dos años posteriores a la 
fecha de cierre del préstamo en un lugar específico de-
terminado por los diferentes ejecutores y deberá estar a 
disposición de los responsables de CONAGUA, así como 
del agente financiero y del BIRF.
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Toda la documentación relacionada con la adquisición 
de bienes, contratación de obra civil, servicios y consul-
toría debe ser debidamente ordenada y archivada por lo 
menos durante toda la ejecución del PROME y hasta dos 
años después de la fecha de cierre del préstamo, en un 
lugar específico determinado por los diferentes ejecuto-
res y deberá estar a disposición de los responsables de 
CONAGUA, así como del agente financiero y del BIRF 
conforme al numeral 5 del apéndice 1 de las NSCC-04.
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Capítulo.9..Monitoreo.y.evaluación.del.
programa

El monitoreo se llevará a cabo con base en reportes de 
avance semestrales realizados por CONAGUA, los cuales 
presentarán los logros principales del programa. Dichos 
reportes deberán incluir información resumida respecto 
a los contratos, adquisiciones, desembolsos, ejecución 
física y cantidad de beneficiarios. También deberá incluir 
indicadores operacionales de productos y resultados 
para monitorear el estado del programa. 

La matriz de resultados permitirá el monitoreo de la 
implementación del proyecto, la medición de los resulta-
dos intermedios y la evaluación de impactos del proyec-
to. Los sistemas de monitoreo actuales de la CONAGUA 
proveerán la información necesaria para establecer las 
líneas de base, los que serán complementados con infor-
mación provista por los organismos operadores. Todos 
los indicadores del programa serán monitoreados y ac-
tualizados anualmente. Para la medición del Objetivo de 
Desarrollo del programa, la CONAGUA será responsable 
de recolectar la información brindada por los organismos 
operadores participantes, mientras que para la medición 
de los resultados intermedios de los componentes 1 y 
2, la mayor parte de la información será originada por la 
CONAGUA directamente.

Las DL y OC de la CONAGUA, apoyarán a las oficinas 
centrales en la recolección y compilación de la informa-
ción de los organismos operadores localizados en su de-
marcación. Toda la información será manejada a través 
del sistema de información desarrollado bajo el PATME.

Los indicadores que se enlistan en el anexo 1, son los 
que se convinieron conjuntamente con funcionarios del 
BIRF, para dar seguimiento a las acciones acordadas en 
el programa.

La eficiencia con que se realizan los procesos de con-
tratación en el marco de  los proyectos financiados por 
el BIRF es un aspecto fundamental para su buena ejecu-
ción, por esta razón se lleva a cabo la evaluación de la ca-
pacidad de las instituciones en materia de adquisiciones, 
porque en una visita al organismo operador, le permite 
determinar el nivel de “riesgo” que desde el punto de 

vista de las adquisiciones y contrataciones tiene un pro-
yecto y de esta forma determinar el nivel de supervisión, 
capacitación o medidas que será necesario tener.

La supervisión es un aspecto importante en la ejecu-
ción de un proyecto, ya que en todos se plantean algu-
nos cambios durante su ejecución, por lo que no se pudo 
prever durante la preparación del mismo. La supervisión 
se realiza de varias maneras. Durante las negociaciones 
se llega a un acuerdo acerca del programa de informes 
sobre la marcha de los trabajos que el prestatario ha de 
enviar al banco. Estos informes abarcan la ejecución ma-
terial del proyecto, sus costos, la situación financiera, 
información sobre la evolución de los beneficios del pro-
yecto y los avances, pueden ser mensuales, semestrales, 
de medio término (al llegar a la mitad del período de eje-
cución o cuando se haya desembolsado el equivalente a 
la mitad del monto del crédito) o de cierre del proyecto 
(que es la etapa final de la supervisión, que se elabora 
al concluir el período de desembolso de los fondos del 
préstamo o crédito). 



Anexos
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Anexo.1

Indicadores.de.gestión

Gerencia.de.Fortalecimiento.de.Organismos.Operadores
“Programa.de.Mejoramiento.de.Eficiencias.de.Organismos.Operadores.(PROME)”

Nombre del organismo operador:
Datos necesarios para determinar indicadores de gestión

Año:   

Número Indices.de.gestión Operación Resultado

1 Cobertura de agua potable 2/1
       
2 Cobertura de alcantarillado 3/1
       
3 Cobertura de tratamiento 4/5
       
4 Continuidad en el servicio 6/8
       
5 Dotación por habitante (l/hab/dia) 7/1
       
6 Incidencia de la energía eléctrica 10/11
       
7 Cobertura de macromedición 12/13
       
8 Cobertura de micromedición 14/8
       
9 Eficiencia física 15/7
       

10 Eficiencia comercial 17/16
       

11 Eficiencia global 9*10
       

12 Índice laboral (empleados/1000 tomas) 18/(8/1000)
 

ELABORÓ:

       
NOMBRE CARGO FIRMA
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Gerencia.de.Fortalecimiento.de.Organismos.Operadores
“Programa.de.Mejoramiento.de.Eficiencias.de.Organismos.Operadores.(PROME)”

Nombre del organismo operador:
Datos necesarios para determinar indicadores de gestión

Año:
Número Datos Unidad Cantidad

1 Población total Habitantes  

2 Población con servicio de agua potable Habitantes  

3 Población con servicio de alcantarillado Habitantes  

4 Volumen de agua residual tratado m3  

5 Volumen de agua residual colectado m3  

6 Tomas con servicio continuo Tomas  

7 Volumen de agua producido m3  

8 Total de tomas activas registradas Tomas  

9 Tomas domésticas Tomas  

10 Costo de energía eléctrica $  

11 Costos operacionales $  

12 Macromedidores instalados funcionando Unidad  

13 Fuentes de abastecimiento activas Unidad  

14 Micromedidores instalados funcionando Unidad  

15 Volumen de agua facturado m3  

16 Importe de agua facturado $  

17 Importe de agua recaudado $  

18 Número de empleados Empleados  

NOTAS:
10.- Exclusivamente por bombeos y re bombeos
11.- Se toma en cuenta los costos inherentes a la captación, conducción, potabilización, almacenamiento, distribución, áreas 
comerciales y administrativa
16.- Es el total facturado a los usuarios por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sin 
considerar los derechos de conexión y dotación, así como otros ingresos
17.- Valor de los ingresos por recaudación por la prestación de los servicios (no se debe de incluir el pago de rezagos de los años 
anteriores al periodo de referencia).

ELABORÓ:

       
NOMBRE CARGO FIRMA
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1..Aspectos.generales

1.1.Introducción
Estos términos de referencia (TDR) se desarrollaron 
para la contratación de las empresas consultoras que lle-
varán a cabo el Estudio Simplificado de la Situación del 
Sistema de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del 
Organismo Operador de ____. La estructura básica de 
estos TDR en sus capítulos y temas corresponderá a la 
estructura de contenidos en la que se presentarán los 
estudios.

1.2.Problemática
Los organismos operadores de los servicios de agua y 
saneamiento (OOs) en México presentan deficiencias 
significativas para el cumplimiento adecuado de sus ob-
jetivos. Entre los principales problemas se encuentran 
la ausencia de recursos económicos suficientes; la falta 
de continuidad y deficiencia en la gestión y planeación 
de largo plazo; ineficiencia en la gestión organizacional, 
técnica y comercial; marcos jurídico y regulatorio inade-
cuados; estructuras y niveles tarifarios que no reflejan 
los costos del servicio; politización de las decisiones y 
programas; baja disposición de pago de los usuarios; en-
deudamiento excesivo; y rigidez en los esquemas de au-
torización de tarifas.

Derivado de lo anterior, se planteó fortalecer a los 
OOs mediante programas federales, a fin de consolidar 
esfuerzos locales, municipales, estatales y federales para 
optimizar la gestión y mejora de eficiencias.

2..Objetivo,.procedimiento.y.estructura

2.1.Objetivo
Obtener un programa de acciones priorizado para la 
gestión y mejora de eficiencias e inversiones del OO, 
a corto (1-2 años) y mediano plazo (3-5 años), para 
mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en un marco de autosuficiencia técnica, 
financiera y ambiental. 

2.2.Procedimiento.
Para lograr el objetivo general se obtendrán una serie 
de indicadores técnicos, comerciales y financieros se-
leccionados con base en la información proporcionada 
por el organismo operador a fin de analizar su eficiencia 

operacional, su condición financiera y su capacidad ins-
titucional, así como el potencial que tiene para extender 
y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento (capítulo 3).

De igual forma, con los datos obtenidos, se obtendrá 
el programa de acciones e inversiones a corto y mediano 
plazo.

2.3.Estructura
El estudio estará constituido por los siguientes capítulos:

1. Introducción
2. Objetivo, procedimiento y estructura
3. Diagnóstico integral del sistema
4. Proyecciones
5. Programa de acciones
6. Modelo técnico financiero
7. Conclusiones y recomendaciones

3..Diagnóstico.integral.del.sistema

A fin de conocer las características del sistema de agua 
potable, drenaje y saneamiento de estudio, el consultor 
deberá realizar, en conjunto con el personal del organis-
mo operador, una aproximación sistémica para evaluar 
la situación actual del mismo, y para tal fin deberán de 
abordarse los aspectos siguientes:

3.1.Revisión.de.la.información.de.referencia
Previo al inicio del diagnóstico el consultor deberá fa-
miliarizarse con las características y detalles contenidos 
en estos términos de referencia, tomando en cuenta que 
todo su accionar, así como el del OO para el cual prestará 
sus servicios, deberá ajustarse al marco establecido en 
dichos términos, como condición esencial para perma-
necer en el programa.

La información de carácter técnico-operativo, comer-
cial, administrativo, jurídico-legal e institucional existen-
te, será puesta a disposición de los concursantes durante 
el período de licitación para que pueda ser valorada.

3.2.Análisis.y.validación.de.la.información
De acuerdo a la información presentada se deberá, 
analizar y validar cuando menos la que se señala a 
continuación.
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3.2.1 Agua potable

3.2.1.1..Cobertura.del.servicio.de.agua.potable
Para establecer la cobertura del servicio de agua potable 
en la zona de estudio se deberá recopilar y analizar la 
información de las dependencias oficiales (INEGI) y del 
organismo operador, con el fin de  conjuntar la  informa-
ción de las dos fuentes para obtener el dato actualizado 
de la cobertura del servicio e identificar las zonas sin ser-
vicio de agua.  

3.2.1.2. Captaciones.y.estaciones.de.bombeo
Dentro de este apartado el consultor deberá recopilar 
y analizar la información que se enlista a continuación 
y que se describe en los siguientes párrafos de manera 
enunciativa más no limitativa. 

• Información técnica
• Volumen producido 

Información técnica
Resulta fundamental recopilar la información disponible 
tanto constructiva, hidráulica, mecánica y eléctrica de las 
captaciones con las que cuenta el organismo operador 
para el abastecimiento de agua potable a los usuarios.

La información deberá permitir que el consultor lle-
ve a cabo un análisis para establecer las condiciones que 
prevalecen en la operación y funcionamiento de las cap-
taciones, tales como las eficiencias electromecánicas, 
los índices de energía eléctrica y las condiciones de con-
servación de las instalaciones; requiriéndose para esta 
última de que el consultor lleve a cabo visitas técnicas 
de inspección10 a los sitios donde se localizan las cap-
taciones con el fin de realizar inspecciones visuales que 
permitan evaluar los componente de las captaciones.   

Volumen producido
Para determinar con la mayor precisión posible el volu-
men de agua que el organismo operador extrae de sus 
fuentes de abastecimiento  es necesario que el consultor 
lleve a cabo trabajos de gabinete. El consultor recabará y 

analizará los registros existentes sobre producción men-
sual por fuente de abastecimiento de los últimos dos 
años y junto con la información que se obtenga de las 
políticas de operación de las captaciones, deberá deter-
minar la capacidad máxima de extracción instalada y el 
gasto medio diario extraído de cada captación. Además  
determinará el volumen total extraído en el sistema.

3.2.1.3.Cobertura.de.macromedición
Para la determinación de la cobertura de macromedición 
el consultor deberá recopilar la información referente a: 
el número de captaciones en operación que cuentan con 
equipo de medición, equipos de medición funcionando y 
equipos de medición funcionando dentro de los límites 
de precisión establecidos en la normatividad vigente.

Con los datos obtenidos de los trabajos de campo, el 
consultor deberá establecer la cobertura de macromedi-
ción (de acuerdo a la definición del indicador COMAC) 
y revisará la información de los registros de producción 
que el organismo operador haya proporcionado para va-
lorar la confiabilidad de los mismos, sobre todo de los 
datos de las captaciones en donde el organismo opera-
dor tiene instalados medidores, realizándose los ajustes 
necesarios al volumen total extraído del sistema, previa 
conciliación con el organismo operador.

3.2.1.4. Líneas.de.conducción
Con el objeto de evaluar las condiciones para el manejo 
del agua a nivel de macro-distribución, es necesario que 
el consultor recopile y analice la información referente a 
la infraestructura de conducción, alimentación e inter-
conexión que existe en el sistema de abastecimiento. El 
análisis debe enfocarse a la valoración de la capacidad de 
la infraestructura y al planteamiento, en caso de que se 
requiera, de nuevos esquemas de macro-distribución a 
nivel de gran visión.

3.2.1.5.Potabilización.y.control.de.la.calidad.del.agua
Para establecer las condiciones que prevalecen en el 
aspecto de la potabilización y control de la calidad del 
agua que es suministrada a la población, el consultor de-
berá de recopilar y analizar la información referente a 
la infraestructura de potabilización si existiera o bien al 
sistema de cloración en todos sus aspectos, haciendo las 
recomendaciones necesarias para mejorar y eficientar la 
desinfección del agua así como el control de calidad.

10 Las visitas técnicas de inspección no incluyen mediciones de ningún tipo, se trata de 
un reconocimiento general de las instalaciones para generar recomendaciones sobre el 
mantenimiento de los equipos e instalaciones y elaborar un reporte fotográfico que las 
documente.



46 Manual de Operación y Procedimientos del Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores (PROME)

3.2.1.6. Tanques.de.regulación
Con el objeto de evaluar las condiciones de la infraes-
tructura para almacenamiento y regulación del agua, el 
consultor deberá recopilar la información y llevar a cabo 
un análisis por sector o subsistema (considerando todos 
los factores que intervienen) que permita obtener la ca-
pacidad de regulación demandada en condiciones actua-
les y de proyecto, misma que deberá de compararse con 
la capacidad existente para obtener los requerimientos 
por sector y del sistema en su conjunto.

El consultor deberá llevar a cabo visitas técnicas de 
inspección a los sitios donde se localizan los tanques de 
regulación con el objeto de realizar inspecciones visuales 
que permitan determinar y evaluar  las condiciones ac-
tuales de conservación de las instalaciones.

3.2.1.7. Red. de. distribución. y. balance. hidráulico. por.
sectores
Con el objeto de evaluar las condiciones que predomi-
nan en cuanto a la calidad y equidad del suministro y 
distribución del agua en el sistema de abastecimiento, 
el consultor deberá recopilar y analizar la información 
respecto a: 

• Las políticas de operación que aplica el organismo 
operador para distribuir el agua

• Los reportes de los usuarios por concepto de: fugas, 
faltas de agua y bajas presiones en la red

• La antigüedad de la infraestructura de distribución

Esta información debe ser recopilada por colonia o 
sector de distribución para identificar las zonas con ma-
yor problemática.

El consultor calculará el balance entre la oferta y la de-
manda de agua para condiciones actuales y futuras por 
sector o subsistema, con el objeto de evaluar el manejo 
y distribución del agua. 

Con base en la información disponible el consultor de-
berá realizar un análisis hidráulico de la red y determina-
rá medidas correctivas para un buen funcionamiento de 
la red de distribución.

Por otro lado, se determinará el índice de continuidad 
del servicio y el porcentaje de utilización de la red a par-
tir de la información que el organismo operador propor-
cione respecto a las políticas de operación aplicadas en 
la distribución del agua a cada colonia o sector.

3.2.1.8. Análisis.y.determinación.de.la.eficiencia.física
El consultor llevará a cabo los trabajos de gabinete y de 
campo que se describen más adelante para calcular las 
pérdidas de agua potable (físicas y comerciales) y deter-
minar la eficiencia física11 con la que opera el sistema.

Consumos per-cápita por tipo de usuario
Para determinar el consumo total de agua de los usua-
rios del sistema, se recopilará y analizará la información 
del padrón de usuarios y la información de los registros 
de consumo de los diferentes usuarios que están bajo el 
régimen de servicio medido agrupados por tipo y rango 
de consumos, correspondiente al último año de factura-
ción, obteniendo así los consumos medidos.

El consultor deberá poner a consideración del orga-
nismo operador el análisis de los registros de factura-
ción, para que de manera coordinada se seleccionen los 
consumos para cada tipo de usuario a emplearse en el 
estudio. 

El consultor realizará la estimación de volúmenes no 
facturados por la estimación de consumos de usuarios 
en cuota fija y por las incidencias en las lecturas de los 
medidores.

El consultor deberá calcular con base en la informa-
ción proporcionada por el organismo operador, el volu-
men de agua que no se factura por concepto de error 
en la estimación de los consumos de los usuarios do-
mésticos que están dentro del régimen de cuota fija y 
por error en la estimación de los consumos de los usua-
rios que están dentro del régimen de servicio medido 
pero que, por alguna incidencia no se leen los aparatos 
de medición.  

Estimación del volumen perdido por fugas de agua en el 
sistema
Si existe un estudio de evaluación de pérdidas reciente y 
confiable, se tomaran los resultados, en caso contrario, 
para la determinación del volumen de agua que se pierde 
en las fugas que se presentan en el sistema de distribu-
ción de agua potable, el consultor realizará un análisis 
que permita estimar el porcentaje de pérdidas que se 
pierde en el sistema de abastecimiento. 

11 Se define como el cociente del volumen de agua facturada entre el volumen de agua 
producido, en porcentaje. Con el propósito de determinar el volumen de agua que no se 
cuantifica, es decir que no se factura.
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Determinación de la eficiencia física en el sistema
Con la información recopilada y con los resultados de los 
análisis efectuados el consultor determinará la eficiencia 
física del sistema de abastecimiento, incluyendo dentro 
del agua no contabilizada las pérdidas físicas (fugas en 
redes y tomas) y las pérdidas comerciales.

3.2.2 Alcantarillado

3.2.2.1.Cobertura.del.servicio.de.alcantarillado
Para establecer la cobertura del servicio de alcantarillado 
en la zona de estudio se deberá recopilar y analizar la 
información de las dependencias oficiales (INEGI) y del 
organismo operador, con el fin de  conjuntar la  informa-
ción de las dos fuentes y obtener el dato actualizado de 
la cobertura del servicio e identificar las zonas sin servi-
cio de alcantarillado.  

3.2.2.2. Red.de.atarjeas.
Con el objeto de evaluar las condiciones en las que opera 
el sistema para recolección y conducción de las aguas 
residuales a través de la red de atarjeas, se recopilará y 
analizará la información existente (planos de infraes-
tructura, reportes de mantenimiento, estudios y pro-
yectos existentes, etc.). El análisis deberá identificar las 
zonas que presenten algún tipo de problema en el fun-
cionamiento del sistema de alcantarillado.

3.2.2.3. Red.de.subcolectores.y.colectores.
Para establecer las condiciones de operación que preva-
lecen en las diferentes cuencas de aportación, se debe-
rá realizar un análisis a nivel de perfil de proyecto del 
funcionamiento de los principales emisores y colectores, 
que permita determinar de manera aproximada la capa-
cidad de conducción de las tuberías existentes, y se plan-
teen las obras de refuerzo que se requieran.

3.2.3 Saneamiento

3.2.3.1.Cobertura.de.saneamiento
El Consultor recopilará toda la información respecto a 
las plantas de tratamiento existentes que se encuen-
tran en operación para establecer la cobertura de sa-
neamiento. Asimismo verificará el cumplimiento de las 
condiciones particulares de descarga (CPD) fijadas por 
la CONAGUA, a través de la revisión de los resultados 

de los análisis físico-químicos y bacteriológicos efec-
tuados por el organismo operador en el último año, 
tanto del agua del influente como del efluente de las  
plantas de tratamiento.

En caso de que no existan plantas de tratamiento, se 
deberán identificar y describir los proyectos existentes, 
así como el nivel en el que se encuentran (preinversión 
o inversión).

3.2.4 Mejoramiento de eficiencia

3.2.4.1.Diagnóstico.del.sistema.comercial.
Se identificarán las políticas generales establecidas y ob-
servadas para el desarrollo de la actividad comercial, así 
como los estudios sobre el mercado de los servicios, pla-
nes de expansión del mismo y programas de promoción 
de los servicios. 

Es necesario analizar y evaluar las relaciones del orga-
nismo con los usuarios y los procedimientos que se uti-
lizan en cada caso, por lo que se identificará si existe un 
área específica o simplemente las funciones de atención 
al público, relacionadas con: 

Recibo, registro, trámite y control de solicitudes de 
nuevos servicios.

Recepción, control, baja y producción de estadísticas 
sobre quejas y reclamos.

Realización de campañas de concientización para 
usuarios.

Se determinará la necesidad de instalar y/o actualizar 
el sistema comercial, bajo un marco informático integral 
(software y hardware).

3.2.4.2.Padrón.de.usuarios
Además, se analizará la calidad de la información del 
padrón de usuarios de los servicios que presta el orga-
nismo, determinando la última fecha de actualización, 
así como la confiabilidad de los datos que contiene. 
Igualmente, se identificará la información existente 
sobre usuarios factibles y potenciales. En términos ge-
nerales se describirá la metodología utilizada en la ac-
tualización del padrón.
 
3.2.4.3.Medición.y.lecturas
Se señalarán las deficiencias encontradas en el siste-
ma de micromedición, en relación con las políticas de 
mejoramiento.
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En cuanto a la administración y manejo de los medido-
res, es necesario analizar si la información es adecuada 
para su eficiente localización, así como para conocer los 
datos de identificación y estado de funcionamiento, la 
elaboración de programas de reparación y mantenimien-
to y los recursos humanos y materiales disponibles.

Se analizará la metodología para realizar la lectura de 
los medidores: rutas de lectura, frecuencia de la lectura 
para pequeños y grandes consumidores, registro y alma-
cenamiento de las lecturas, rendimiento del proceso de 
la lectura, proceso de supervisión de la lectura y proble-
mas identificados.
 
3.2.4.4. Facturación.y.cobranza
Serán examinados los siguientes aspectos, así como su 
vinculación con la estructura tarifaria actual, los pro-
cedimientos que se aplican en la determinación de los 
consumos no medidos, tanto para las tomas sin medi-
dor como para las que teniendo el aparato, éste no fun-
cione, el proceso de facturación (creación de la cuenta 
del usuario; cálculo y contabilización del consumo, del 
valor de los servicios y demás conceptos de cobro, emi-
sión de facturas), el proceso de cobranza (reparto de las 
cuentas, agencias de recaudación, cobranza de deudas 
atrasadas, control de saldos a cargo del usuario), el pro-
ceso del control aplicado en la emisión de facturas, la 
contabilización de los pagos efectuados, la información 
sobre usuarios con deuda atrasada (rezagos), el control 
del pago de los servicios, los medios de notificación y la 
existencia y observancia de políticas y normas para la 
ejecución de cortes y reconexiones, método y procedi-
miento de información que se produce y suministra so-
bre cuentas facturadas, valores emitidos y recaudados, 
valor de la deuda, histogramas de consumo y toda infor-
mación necesaria para la planeación.
Se deberá determinar y analizar para los dos últimos 
años de operación del organismo, los montos de la fac-
turación por los servicios, así como los valores ingresa-
dos físicamente como producto de la facturación. Asi-
mismo, con los datos obtenidos se calculará la eficiencia 
comercial y  el índice de cobranza, así como las cantida-
des rezagadas a finales de cada año.

3.2.4.5. Estados.financieros
El consultor tiene que analizar los estados financieros de 
los últimos tres años y reclasificar cuentas con facilidad 

de interpretación para luego vincularlas a los indicadores 
y razones financieras.

3.3 Análisis del sistema tarifario 

Se llevará a cabo una revisión de la actual estructura ta-
rifaria de tres años atrás con el propósito de identificar la 
política tarifaria que hasta la fecha se tiene establecida o 
en su caso, se ha venido aplicando. Esto implica conocer 
y analizar la evolución del sistema tarifario utilizado y 
las cuotas respectivas para cada rango de consumo, ela-
borando histogramas de los consumos. Lo anterior para 
cada uno de los servicios (doméstico, comercial, servi-
cios, público e industrial), así como las cuotas fijas de 
consumo. Además, se conocerán y analizarán también 
las cuotas por derecho de conexión de tomas de agua y 
de alcantarillado y otras existentes y por último, la tarifa 
de descarga de aguas residuales al sistema de drenaje y 
en su caso la de saneamiento.

3.4 Indicadores 

En caso de que la información revisada para el cálculo de 
los indicadores no sea confiable, el consultor establecerá 
la forma más conveniente de obtenerla, para lo cual de-
berá indicar con toda precisión las acciones que deberán 
llevar a cabo para contar con parámetros suficientemen-
te confiables haciendo énfasis en la necesaria realización 
en el corto plazo de los trabajos propuestos.

Dichas acciones pueden ser: la generación de paráme-
tros mediante el procesamiento de información existen-
te, etc.

El Consultor después de llevar a cabo la recopilación y 
revisión de la información, calculará los siguientes indi-
cadores mínimos indispensables; sin embargo, el Consul-
tor podrá proponer indicadores adicionales que comple-
menten de mejor forma el análisis de resultados. 

Indicadores

Eficiencia física (E
fis

)

Volumen facturado  
E fis=  

Volumen producido
en %  
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Cobertura del servicio de agua potable (COSAP)

Población total actual con
servicio12

COSAP=
Población total actual13

en %

Cobertura del servicio de alcantarillado (COSAL)

Población total actual con servicio
en su predio o vivienda14  

COSAL= 
Población total actual  

en %  

Cobertura del servicio de saneamiento

Agua tratada  
COSAL=

Volumen de agua facturada x .80

12  Se calcula con el número actual de tomas en funcionamiento y el índice de hacinamiento 
correspondiente a cada clase socioeconómica, determinados para la localidad de que se 
trate. El servicio de agua potable puede ser por medio de toma domiciliaria.

13  Se determina por medio de los datos de INEGI y CONAPO.
14  Se calcula con el número actual de descargas activas a la red de alcantarillado y el índice 

de hacinamiento correspondiente a cada clase socioeconómica, determinado para la 
localidad de que se trate.

Agua no contabilizada (ANC)
 

Volumen producido – Volumen facturado  
ANC=

Volumen producido  
en % 

Cobertura de macromedición (COMAC)

Cantidad de fuentes de abastecimiento
con sistema de medición funcionando  COMAC=
Cantidad total de fuentes de
abastecimiento activas  

en % 

Cobertura de micromedición (MIC-Tot)
 

 

Cantidad de tomas con
micromedidor funcionando  

MIC-Tot=
Cantidad total de tomas
activas existentes

 
en %  

El consultor deberá determinar este indicador para cada 
clasificación de usuario

Continuidad del servicio (CONTAP)

Número de tomas con servicio
ininterrumpido las 24 horas del día 

 CONTAP= 
total de tomas  

en %

Incidencia de la energía eléctrica (IEECOS)
 

Costo del servicio de energía eléctrica 
IEECOS = 

Costo de operación 
en %

Indicador energético (IE)
     

Energía total consumida (kW h/año)
 

IE=
Volumen total de agua producida
en captaciones (m3/año)

 
en kWh/m3 

Índice laboral (IL)
   

Total de empleados  
IL= 

Total de tomas/1000  

en 
empleados/1000 
tomas 

Indicadores.comerciales

Eficiencia comercial (E
comer

)
 

Monto Recaudado (sin rezagos)  
Ecomer= 

Monto facturado  
en %  

Eficiencia global (E
glob

)

E
glob

 = E
fis

 x E
comer

  en decimales, resultado en %

Tarifa recuperada (T
REC

)

 Monto Recaudado (sin rezagos) 
TREC= 

Volumen producido 
en $/m3
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Indicadores.financieros.y.contables

 
Monto de los ingresos
por el cobro de los
servicios 

 Ingreso anual
por toma 

=
 Número de tomas

en el sistema

en $/toma 

Activo circulante
Liquidez =

Pasivo circulante
en $ 

en $
Pasivos cotales

Apalancamiento =
Activos cotales

Utilidad neta
Rentabilidad =

Activos totales
en % 

Utilidad neta 
Productividad= 

Ventas netas
en % 

caja+bancos+cuentas
por cobrar

Prueba ácida =
Pasivo circulante

en $/toma

Capital
de.trabajo = Activo circulante – Pasivo circulante  en $

3.5 Evaluación integral

En este apartado se desarrollará, con base en la infor-
mación proporcionada por el organismo operador, una 
Evaluación de tipo Integral con la cual se atenderán los 
siguientes aspectos:

Aspectos.institucionales
• Evaluación de recursos humanos y el equipamiento
• Administración del organismo y capacidad progra-

mática
• Estructura organizacional
• La capacidad del personal del OO en procesos de 

licitación

Aspectos.técnicos-operativos
• Niveles de cobertura
• Estimación de la proyección a corto y mediano pla-

zo de la oferta disponible
• Estado general de la infraestructura hidráulica
• Determinación del equilibrio entre la oferta disponi-

ble, la capacidad instalada y la demanda de servicios

Aspectos.comerciales
• Comparación de costos contra tarifas
• Evaluación de la eficiencia comercial (importes fac-

turados vs. importes cobrados)
• Evaluación de los instrumentos de apoyo a la ges-

tión comercial (padrón de usuarios, software co-
mercial, micromedición, facturación y cobranza, 
etc.)

Aspectos.contable-financieros
• Valoración del sistema administrativo, contable y 

financiero
• Evaluación de los sistemas informáticos
• Análisis de los indicadores contables - financieros

Aspectos.legales
• Evaluación del marco jurídico

4..Proyecciones

Este apartado tiene como objetivo realizar las proyeccio-
nes de población y de la curva oferta-demanda para un 
horizonte de 20 años.

4.1 Proyección de la población

Se deberán indicar las tasas de crecimiento de CONA-
PO correspondientes a los distintos periodos. Dichas ta-
sas se aplicarán al dato censal del 2005 para obtener la 
población actual, en tanto que las tasas de crecimiento 
para construir las proyecciones a 20 años podrán inte-
grar otros criterios y fórmulas estadísticas debidamente 
justificadas en el contexto de las proyecciones.

4.2 Proyección de la demanda de agua potable

La proyección de la demanda de agua para cada uno de 
los sectores consumidores se elaborará con base en el 
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análisis de la demanda de agua realizado en la sección 
de diagnóstico.

Antes de aplicar los consumos domésticos para cada 
tipo de usuario a la proyección poblacional realizada, 
deberán analizarse las variaciones de la demanda que 
pudieran surgir como consecuencia de la consolidación 
del Sistema, entre ellas el efecto de la aplicación de polí-
ticas tarifarias y de recaudación diferentes a las actuales, 
la medición continua y constante a los usuarios, entre 
otros. En las demandas comercial, industrial y turística, 
deberán analizarse las tendencias de crecimiento locales 
y proyectar las demandas con base en los consumos uni-
tarios correspondientes a cada sector.

Para la determinación de la demanda de agua pota-
ble, los consumos proyectados deberán afectarse por las 
pérdidas físicas en el sistema. En general, deberá presen-
tarse en primer lugar un esquema de reducción de pérdi-
das. El cálculo de la demanda se realizará por año, para 
un período de 20 años, presentando tabla de cálculo y 
gráfica de oferta-demanda, que muestre los resultados 
del análisis a lo largo de dicho período. Para la oferta 
deberá de plantearse una relación de las fuentes actua-
les y futuras que pudieran ser factibles para satisfacer 
la demanda jerarquizándolas en función de su costo por 
metro cúbico.

4.3 Proyección de las aportaciones de aguas residuales

Se realizará la proyección de las aportaciones de aguas 
residuales, aplicando el coeficiente de aporte utilizado 
para el alcantarillado sanitario, de acuerdo con las nor-
mas técnicas vigentes, a partir de la proyección de la de-
manda de agua potable.

5..Programa.de.acciones.

El consultor identificará todas las acciones y necesidades 
de inversión necesarias para resolver, de manera inme-
diata y de mediano plazo, problemas que no puedan ser 
postergados. Se pueden definir como acciones contin-
gentes aquéllas que atiendan la resolución de los proble-
mas identificados en la etapa de diagnóstico y que están 
vinculadas al incremento y control de eficiencias.

Con base en la evaluación de acciones se elaborará 
una tabla donde se indique la problemática encontrada, 
las acciones a ejecutar para combatir la problemática a 

corto y mediano plazo, costo estimado, tiempo de eje-
cución, beneficios que se esperan y nivel de prioridad. 
Las acciones se presentarán de forma desagregada y se 
presentarán agrupadas de acuerdo al tipo de acción de 
que se trate: agua potable, alcantarillado, saneamiento, 
mejoramiento de eficiencia. 

6..Modelo.técnico.financiero

El modelo técnico-financiero es un instrumento diseña-
do para evaluar la factibilidad financiera del organismo 
operador de agua y saneamiento bajo diversos escena-
rios, con la finalidad de lograr expandir sus servicios y 
eficientar su operación con base en las proyecciones ob-
tenidas, las necesidades de inversión identificadas y los 
costos de operación asociados, entre otros. 

Estará basado en los datos producto de la investiga-
ción y análisis de la situación actual del sistema de agua 
potable, drenaje  y saneamiento obtenidos en el punto 
3, como son la demanda de agua potable y saneamiento, 
los niveles de cobertura, los niveles de eficiencia y otros 
indicadores del análisis de la caracterización técnica del 
servicio público de agua potable, drenaje y saneamiento. 
Los datos de entrada de esta sección son los requisitos 
técnicos para llegar a los niveles de cobertura deseados 
por el sistema de agua potable y saneamiento según las 
metas o indicadores de gestión, el nivel de inversión 
requerido para llegar a los niveles de cobertura con la 
calidad de agua requerida por la regulación y el nivel de 
tarifas aceptado.

Estará diseñado en Microsoft Excel, con la caracte-
rística de que los usuarios deberán ingresar el mínimo 
de información, en tanto que el resto de las operaciones 
serán realizadas de manera automática por el Modelo.

Las metas a ser alcanzadas podrán ser definidas por el 
usuario del modelo y el resto de las hojas del documento 
deberán de estar diseñadas para recibir y procesar la in-
formación, generándose así las proyecciones correspon-
dientes para simular escenarios con diversas característi-
cas (modelo dinámico).

6.1 Estructura del modelo

El modelo deberá tener la capacidad para calcular la fac-
tibilidad financiera de diferentes escenarios de proyectos 
de inversión y operación para el plan de inversión. La de-



52 Manual de Operación y Procedimientos del Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores (PROME)

finición de factibilidad financiera es la capacidad del or-
ganismo operador de conseguir fondos para la expansión 
del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamien-
to, el pago de la operación de los servicios y la amorti-
zación de préstamos con los ingresos provenientes de 
las tarifas. El modelo permitirá modificar las diferentes 
variables para determinar la factibilidad financiera y ha-
cer un análisis de sensibilidad de las distintas variables 
involucradas. 

6.2 Metodología

El modelo técnico-financiero se desarrollará tomando en 
cuenta los datos obtenidos de la investigación y del aná-
lisis de los mismos. 

Las metas a ser alcanzadas en materia de eficiencias 
y coberturas serán definidas por el consultor en con-
cordancia con el organismo operador para cada uno de 
los escenarios propuestos, siendo de gran importancia 
ajustar o definir un escenario base. Las hojas restantes 
deberán estar diseñadas para recibir y procesar la infor-
mación generándose las proyecciones correspondientes 
para cada escenario.

De igual modo, el modelo deberá permitir proponer 
una tarifa mediante la cual se apoya el principio de la 
autosuficiencia financiera del sistema de agua potable, 
drenaje y saneamiento, tomando en cuenta las obras y 
acciones indicadas por el consultor en el programa de 
acciones definido en el punto 5 a fin de poder establecer 
una factibilidad financiera real.

6.3 Resultados

Con los resultados del modelo técnico-financiero el con-
sultor estará en condición de evaluar las metas propues-
tas en materia de eficiencias y cobertura de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento (con base 
en la proyección de demanda). De igual forma se analiza-
rá el nivel de tarifas para apoyar la inversión y operación 
del organismo operador, a fin de que sea adecuado para 
mantener la autosuficiencia financiera del mismo. De 
igual modo, con los resultados arrojados por el Modelo, 
el consultor evaluará las diferentes variables y su impac-
to en el proyecto a través de un análisis de sensibilidad. 

6.4 Producto de los resultados del modelo
técnico-financiero

Con los resultados del modelo técnico-financiero el con-
sultor justificará la lógica para las coberturas propues-
tas, metas de eficiencias y el nivel de las tarifas. De igual 
forma, con base en los resultados se analizarán integral-
mente los esquemas de desarrollo de cada uno de los 
elementos que conforman ese Sistema y se precisarán 
los márgenes de maniobra respectivos.

Se define como margen de maniobra la capacidad 
potencial que tiene el sistema de agua potable y sanea-
miento en su conjunto para mejorar su funcionamiento 
operativo y financiero, a través del incremento de la efi-
ciencia física, comercial, operativa y de productividad. 

Para cada uno de los posibles márgenes de maniobra, 
cuyo aprovechamiento permitiría incrementar la eficien-
cia, el consultor deberá llevar a cabo un análisis que di-
mensione, en términos de tiempo, costos e ingresos, la 
rentabilidad del aprovechamiento de cada uno de dichos 
márgenes de maniobra, con el fin de precisar el beneficio 
relativo de cada una de las medidas que se consideren 
técnicamente factibles.

7..Conclusiones.y.recomendaciones

Con el fin de complementar el programa de acciones el 
Consultor definirá una serie de recomendaciones aten-
diendo los siguientes puntos:

 Recomendaciones y metas institucionales del orga-
nismo operador

 Recomendaciones y metas técnicas
 Recomendaciones comerciales
 Recomendaciones del marco legal/regulatorio
 Recomendaciones financieras

8..Entregables

El consultor deberá entregar anexo al informe final toda 
la información recopilada.

El consultor deberá entregar un informe final el cual 
contendrá lo indicado en el apartado de estructura y como 
anexo a este toda la información recopilada y generada.
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El consultor deberá entregar un resumen ejecutivo del 
estudio, y en forma adicional una presentación en Power 
Point que contenga los puntos más relevantes del estudio.

Los entregables serán en forma impresa y electrónica. 
Estos términos de referencia son indicativos, por lo 

que cada organismo operador deberá adecuarlos a sus 
propias necesidades.



54 Manual de Operación y Procedimientos del Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores (PROME)

Anexo.3

Diagnóstico.técnico.de.APAZU

ANEXO III.
DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE ORGANISMOS OPERADORES

  
1.- INFORMACION GENERAL

ORGANISMO: 
       
LOCALIDAD:
       
MUNICIPIO:     ESTADO:  
  
ADMINISTRADOR:
      
2.- INFORMACION BASICA

2.1 INFORMACION DE LA LOCALIDAD (INEGI)

a) POBLACION    b) No. VIVIENDAS   c) INDICE DE HACINAMIENTO (HAB/VIVIENDA).  

       
2.2 INFORMACION DEL ORGANISMO OPERADOR

TOMAS DE AGUA POTABLE:

a) DOMESTICAS            b) COMERCIALES             c) INDUSTRIALES            d) OTRAS
 
DESCARGAS ALCANTARILLADO:

a) DOMESTICAS            b) COMERCIALES             c) INDUSTRIALES            d) OTRAS
 
       
COBERTURA AGUA POTABLE (%)       COBERTURA ALCANTARILLADO (%)   DEMANDA (L/S) 

       
No. DE TOMAS EN SERVICIO MEDIDO   No. DE TOMAS EN CUOTA FIJA          DOTACION  

       
2.3 SITUACION LEGAL 

AUTORIZACION DE TARIFAS*:

a) CONSEJO DE ADMINISTRACION                  b) CONGRESO ESTATAL                 c) CABILDO

 
DESCENTRALIZADO:               a) DEL ESTADO                      b) DEL MUNICIPIO

   
3.- SITUACION COMERCIAL

VOLUMENES FACTURADOS (MILL. m3)

a) SERVICIO MEDIDO         b) SERVICIO CUOTA FIJA        c) VOLUMEN PRODUCIDO(L/S)  
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ANEXO III.
DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE ORGANISMOS OPERADORES (continuación)

FIRMA DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

PERDIDAS FISICAS (%)

INGRESOS ANUALES (MILL. DE $)

FACTURACION:    a) AGUA POTABLE    b) OTROS CONCEPTOS   

RECAUDACION:    a) AGUA POTABLE    b) OTROS CONCEPTOS   

EGRESOS ANUALES (MILL. DE $)

a) NOMINA    b) ENERGIA ELEC.   
c) PAGO DE
RECHOS  d) OTROS 

No. DE EMPLEADOS
       
4.- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

CAPTACION:        

a) AGUA SUBTERRANEA:  GASTO (L/S)   POZOS CON MACRO MEDIDOR         No. DE POZOS  

b) AGUA SUPERFICIAL:  GASTO (L/S)      

CONDUCCION:        

LINEAS PRINCIPALES:  LONGITUD (Km)   DIAM. (PULG.)     
       
5.- ALMACENAMIENTO Y/O REGULARIZACION 

No. DE TANQUES ALM.    CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO   

No. DE TANQUES REG.    CAPACIDAD TOTAL DE REGULACION   

6.- SANEAMIENTO

PLANTAS DE TRATAMIENTO:

a) No. DE LAGUNAS:      CAPACIDAD INSTALADA(L/S)       CAPACIDAD OPERACION (L/S)  

b) No. DE PLANTAS:      CAPACIDAD INSTALADA(L/S)       CAPACIDAD OPERACION (L/S)  

7.- REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

AGUA POTABLE:     ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO    

CAPTACIONES    COLECTORES     SISTEMA COMERCIAL  

CONDUCCIONES    PLANTA DE TRATAMIENTO    ACTUALIZACION PADRON DE U.  

TANQUES    LAGUNA      PROGRAMA DE FACT. Y COB.  

DISTRIBUCION    RED DE ATARJEAS     PROGRAMA DE CONT. DE FUGAS  

POTABILIZACION    EMISOR      MICROMEDICION  

* SEÑALAR CON NUMEROS EL ORDEN DE PRIORIDAD, LA EJECUCION DE LAS ACCIONES (OBRAS Y MONTOS).

8.- DESARROLLO INSTITUCIONAL

MENCIONE LOS CONCEPTOS, ACCIONES PRIORITARIAS Y METAS QUE UD. CONSIDERE EJECUTAR PARA FORTALECER EL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO OPERADOR E INCREMENTAR LAS EFICIENCIAS.
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Anexo.4

Plan.anual.de.adquisiciones
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Anexo.5

Ficha.técnica.y.social.del.proyecto
Identificación.de.posibles.casos.de.reasentamiento.involuntario

Ficha.técnica.social.del.proyecto
1 Nombre del proyecto

2 Entidad Federativa 3 Municipio (s)

4 Organismo Operador 5 Fecha

6 Descripción (Breve) del proyecto: tipo de construcción y sus etapas; tiempo estimado para su realización.

7 Ubicación (domicilio postal y coordenadas geográficas) y colindancias.

8 Superficie total del predio y del derecho de vía en donde se realizará el proyecto.

9 Superficie construida o que se propone construir.

10 Situación legal del predio (régimen y comprobante). Ej. Propiedad privada, federal, ejidal, comunal. 

11 Se ubica en zona federal? (especifique).

12 Asentamientos cercanos (Nombre y distancia del sitio de proyecto).

13 Para la realización del proyecto ¿será necesario llevar a cabo reasentamientos temporales o definitivos? (especifique 
cuantas personas serían desplazadas).

El proceso de identificación de posibles casos de reasen-
tamiento involuntario se aplicará únicamente a los pro-
yectos de tipo I (los que requieren obra civil), que por 
sus características en lo referente a su tamaño y tipo de 
terreno requieren del análisis y de la eventual implemen-
tación de medidas de mitigación para los impactos socia-

les adversos. Los responsables de ejecutar los procesos 
y las acciones de mitigación para los eventuales impac-
tos sociales adversos derivados por la realización de los 
proyectos son los OOs y para ello llenarán la siguiente 
ficha, la cual será enviada al Banco Mundial para que se 
determine si existe o no un impacto social.

En caso de que la CONAGUA y el Banco Mundial identifique un impacto social adverso, determinará con base en el 
Cuadro 1, la magnitud del riesgo: i) Alto riesgo social; o ii) Moderado riesgo social y con ello, el tipo de medida de mitiga-
ción. El Organismo Operador, con el auxilio de un investigador social diseñará la medida de mitigación que corresponda.
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Anexo.6

Criterios.para.categorización.de.
los.proyectos

Cuadro.1..Criterios.para.categorización.de.los.proyectos.

Magnitud Características del proyecto Medida de mitigación

 i) Alto riesgo social

Desplaza población en un número mayor de 200 personas 
incluyendo pérdidas de vivienda, actividades productivas y/o fuentes 
de ingreso principal en un rango entre el 15% y el 100% de la 
población afectada. Situación socioeconómica compleja incluyendo 
asentamientos irregulares y actividades económicas informales.

Plan de Reasentamientos

 ii) Moderado riesgo 
social

Desplaza población en un número menor de 200 personas. 
Se afecta la actividad económica que se realiza en los terrenos donde 
se realizará el proyecto  pero no será necesario reubicarlas y cuando 
menos se presentan afectaciones menores al 15% y superiores al 
10% de los recursos y/o actividades productivas son modificadas.
Existe ocupación del espacio público por asentamientos informales / 
ilegales.

Plan de Reasentamientos 
Abreviado

En todos los casos deberá realizarse un diagnóstico de impactos sociales con el contenido enunciado en el Cuadro 2.
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Anexo.7

Acciones.de.mitigación.requeridas.
en.función.de.la.magnitud.del.

impacto.social

El cuadro 2 muestra el tipo de acciones que se tendría 
que instrumentar una vez determinado el tipo de medida 
de mitigación de acuerdo a lo enunciado en el cuadro 1. 
El plan de reasentamientos y el plan de reasentamiento 

abreviado deberán recibir la no objeción del Banco Mun-
dial para que los proyectos puedan ser elegibles para su 
financiamiento.

Cuadro.2..Acciones.de.mitigación.requeridas.en.función.de.la.magnitud.del.impacto.social

Magnitud Acciones de mitigación

Diagnóstico.de.impactos.sociales:
• Se describe y delimita el área de influencia del proyecto especificando las zonas en donde se prevén los eventuales 
impactos sociales adversos.
• Su descripción incluye ubicación geográfica, superficie, componentes básicos, tecnologías y demás elementos relevantes 
al proyecto que pudieran poner en marcha las políticas de salvaguarda.
• Análisis socioeconómico para preparar línea de base que permita valorar los impactos y fijar futuras actividades de 
evaluación y seguimiento incluyendo: Demografía, usos de los suelos, tenencia de predios, infraestructura de servicios, 
patrones de interacción social y pérdidas previstas.
• Identificación y evaluación de potenciales impactos que permite corroborar la categoría de riesgo del proyecto y los 
estudios de detalles que será necesario preparar.
• Poblaciones beneficiarias y afectadas por categoría socioeconómica; y potenciales impactos que pueden sufrir.

i) Alto riesgo social

1..Plan.de.reasentamientos
El plan de reasentamientos deberá incluir al menos:
• Marco jurídico aplicable.
• Censo y diagnóstico socioeconómico, identificando población vulnerable.
• Levantamiento topográfico del sitio afectado y condiciones de las viviendas y construcciones. 
• Estudio de situación patrimonial (propietarios, posesionarios, inquilinos, etc.) identificando 
situaciones jurídicas que puedan obstaculizar procesos de adquisición y/o expropiación de 
tierras. 
• Valor de los inmuebles de acuerdo con las condiciones del mercado.
• Identificación de población a reasentar y análisis de alternativas de reubicación.
• Proceso de consulta y diseminación de información al público.
• Criterios de elegibilidad para determinar propuestas de compensación.
• Mecanismos de atención de quejas. 

ii) Moderado riesgo social

Plan.de.reasentamientos.abreviado
Este plan incluye:
• Marco jurídico aplicable
• Censo y diagnóstico socioeconómico
• Oferta de amortiguamiento y/o indemnización de impactos.
• Presupuesto y programa de ejecución.
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Anexo.8

Requisitos.ambientales.de.los.
proyectos.tipo.I.del.PROME

En el siguiente cuadro 1 se presentan los requisitos am-
bientales que los proyectos que por sus características y 
localización deben cumplir de acuerdo a la normatividad 

ambiental nacional y que formarán parte del expediente 
de obra que supervisará el OO para los proyectos tipo I 
del PROME.

Cuadro.3
Requisitos.ambientales.de.los.proyectos.tipo.I.del.PROME

Proyecto Requisito.ambiental.(*) Seguimiento.y.responsable

Perforación de pozos

• Cumplir con la NOM-003-
CONAGUA-1996 “Requisitos durante 
la construcción de pozos de extracción 
de agua para prevenir la contaminación 
de acuíferos”
• Presentación ante la autoridad 
ambiental estatal de un “Informe 
Preventivo de Impacto Ambiental”
• Obtención del resolutivo de impacto 
ambiental

• Documento aprobatorio del 
cumplimiento de la norma expedido 
por la dirección local o del organismo 
de cuenca de la CONAGUA
• Liberación por parte de la autoridad 
ambiental estatal de las condicionantes 
de impacto ambiental impuestas en el 
resolutivo

Rehabilitación de pozos, con excepción 
de la rehabilitación de equipos 
electromecánicos exclusivamente

• Cumplir con la NOM-004-
CONAGUA-1996 “Requisitos para 
la protección de acuíferos durante el 
mantenimiento y rehabilitación de 
pozos de extracción de agua y para el 
cierre de pozos en general”

• Documento aprobatorio del 
cumplimiento de la norma expedido 
por la dirección local o del organismo 
de cuenca CONAGUA

Construcción de tanques de 
almacenamiento elevados o 
superficiales fuera de la zona urbana

• Presentación ante la autoridad 
ambiental estatal de un “informe 
preventivo de impacto ambiental”
• Obtención del resolutivo de impacto 
ambiental

• Liberación por parte de la autoridad 
ambiental estatal de las condicionantes 
de impacto ambiental impuestas en el 
resolutivo

Instalación y/o rehabilitación de líneas 
de conducción de agua potable o redes 
de distribución fuera de la zona urbana, 
a partir del volumen de excavación que 
lo requiera la legislación aplicable

• Presentación ante la autoridad 
ambiental estatal de un “informe 
preventivo de impacto ambiental”
• Obtención del resolutivo de impacto 
ambiental

• Liberación por parte de la autoridad 
ambiental estatal de las condicionantes 
de impacto ambiental impuestas en el 
resolutivo
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Proyecto Requisito.ambiental.(*) Seguimiento.y.responsable

Instalación y/o rehabilitación de 
líneas de conducción de agua potable 
o redes de distribución dentro de la 
zona urbana, a partir del volumen de 
excavación que lo requiera la legislación 
aplicable.

• Obtención de la licencia de 
construcción otorgada por el municipio

• Aviso de terminación de obra recibido 
de conformidad por el municipio en 
el que se especifiquen las acciones 
de protección ambiental realizadas 
durante la obra

Construcción de tanques de 
almacenamiento elevados o 
superficiales dentro de la zona urbana

• Obtención de la licencia de 
construcción otorgada por el municipio

• Aviso de terminación de obra recibido 
de conformidad por el municipio en 
el que se especifiquen las acciones 
de protección ambiental realizadas 
durante la obra

Cualquiera de los anteriores dentro de 
terrenos de zona federal

• Presentación ante la SEMARNAT de 
un “informe preventivo de impacto 
ambiental”
• Obtención del resolutivo de impacto 
ambiental.
• Concesión de zona federal

• Liberación por parte de la SEMARNAT 
de las condicionantes de impacto 
ambiental impuestas en el resolutivo

Cualquiera de los anteriores dentro de 
áreas naturales protegidas federales

• Presentación ante la SEMARNAT de 
un “informe preventivo de impacto 
ambiental”
• Obtención del resolutivo de impacto 
ambiental

• Liberación por parte de la SEMARNAT 
de las condicionantes de impacto 
ambiental impuestas en el resolutivo

Cualquiera de las anteriores cuando se 
tengan hallazgos de patrimonio cultural

• En el caso de encontrar en el sitio 
de obra vestigios de valor histórico 
o cultural, se deberá tramitar ante el  
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), el “visto bueno 
de obra en áreas de monumentos 
arqueológicos o en que se presuma su 
existencia” (INAH-00-017), de acuerdo 
a la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicas, Artísticas e 
Históricas

• Oficio de anuencia de obra por parte 
del INAH
• Plan de manejo de recursos físico 
culturales.

*Siempre y cuando así lo solicite la legislación ambiental aplicable.
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Anexo.9

Modelo.de.especificaciones.
ambientales

A.. Preparación.y.seguridad.del.sitio

Actividades que deberá considerar el contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con la autorización ambiental del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de 
obra y residuos sólidos municipales

2. Cuando sea necesaria la realización de desmontes en la preparación del sitio, se debe considerar la afecta-
ción del área mínima imprescindible para la ejecución normal de la obra

3. Nunca se deberán dejar zanjas abiertas sin la debida protección para evitar accidentes personales y vehicu-
lares 

4. No se deberán abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso necesario 
se deberá integrar como actividad en el informe preventivo de impacto ambiental que será presentado ante 
la autoridad ambiental

5. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histórico o cultural, se deberá tramitar ante el  
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),  el “Visto bueno de obra en áreas de monumentos 
arqueológicos o en que se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre Mo-
numentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas

B.. Construcción

Actividades que debe considerar el contratista durante la construcción.

1. Realizar riegos periódicos en los alrededores de la obra, con el propósito de evitar contaminación a la at-
mósfera por generación de polvos durante las actividades de excavación, nivelación y relleno

2. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberán ir cubiertos 
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto

3. Colocar letrinas móviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporción de 1 letrina por 
cada 15 trabajadores), para evitar la contaminación de suelo y aire

4. Para evitar contaminación de suelo, deberán colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores 
de residuos sólidos y  residuos  peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de solda-
dura) tapados y rotulados

5. El almacenaje de residuos peligrosos se deberá realizar conforme se indica en los apartados E
6. Al término de la obra deberá realizarse una limpieza completa y de ser el caso  desmantelamiento de estruc-

turas, realizando separación de materiales y disposición de los mismos como residuos de manejo especial
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C.. Almacenes

Actividades que debe considerar el contratista si requiere la instalación de almacenes.

1. Para la instalación de almacenes deberán seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme 
e impermeable para evitar filtraciones al subsuelo

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberán permanecer cerra-
dos para evitar derrames accidentales

3. En centros de población, los almacenes no contendrán productos peligrosos (inflamables, corrosivos, ex-
plosivos, etcétera)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberán desmantelarse; los materiales sobrantes se retirarán 
y dispondrán en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitirá la quema de basuras ni de otros residuos
6. Todos los almacenes deberán tener un sistema para la identificación y comunicación de riesgos de sustan-

cias químicas, de acuerdo con sus características físico-químicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido 
en la NOM-018-STPS-2000 

D.. Manejo.de.maquinaria.y.equipo

1. Los contratistas deberán verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construcción de obras cuente 
con mantenimiento reciente

2. Debe restringirse la velocidad de los vehículos y maquinaria que transiten por vías públicas
3. Debe restringirse el uso de bocinas (claxon), y establecerse horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con 

el fin de disminuir los niveles de emisión de ruido,  y el grado de disturbio ocasionado a la población circun-
dante al sitio de trabajo

4. Los vehículos empleados deberán cumplir con los requisitos de verificación de emisiones que demande la 
legislación local

E.. Manejo.de.residuos.sólidos.y.peligrosos

E.1 Residuos sólidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sólidos al máximo, reciclando y reuti-
lizando los materiales apropiados para dicho fin

2. Los residuos sólidos generados durante la ejecución de la obra, deberán separarse y depositarse en 
contenedores con tapa, y rotulados

3. Está terminantemente prohibido la quema de residuos
4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recolección (municipio o empresa privada) no 

proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista deberá disponer de los equipos necesa-
rios para transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por 
la autoridad municipal correspondiente
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E.2  Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Preven-
ción y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM-052-SEMARNAT-1993, NOM-053-SEMARNAT-1993, NOM-002- SCT2-2003, NOM-005-
SCT2-1994, NOM-009-SCT2-1994) y demás procedimientos aplicables

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con 
estos residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, 
se dispondrán en tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” 
dentro del sitio de la obra

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmedia-
tamente. El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado
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Anexo.10

Circular.No..
SANC/300/281/2006
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Anexo.11

Oficio.No..
UNAOPSPF/309/AD/0-012/2008
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Anexo.12

Oficio.No..
UNCP/309/EJCP/00739/2009
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Anexo.13

Modelos.de.publicación.de.la.
adjudicación.de.contratos

Contratos.Adjudicados.Directamente
Template.for.Contract.Awarded.(Direct.Contracting,.CQS.y.SSS)

Project name.-  
Nombre.del.préstamo. Programa.de.Mejoramiento.de.Eficiencias.de.Organismos.Operadores.(PROME)

Country.-    México
País

Project number.-    Préstamo en trámite
Número.de.préstamo

Report period.-                  _____
Período.reportado

Awarded Firm
Firma.adjudicada

Name:                   _____
Nombre

Address:    _____
Dirección./.país..

Contract Signature Date:  _____
Fecha..de.firma.del.contrato  

Method of Selection:                 Adjudicación directa
Método.de.selección    

Price:     $ ______     (Inc. IVA)
Precio     

Duration:     Del   ____   Al   ____
Plazo.de.ejecución   

Summary Scope of Contract:                _____.
Objetivo  
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Contratos.adjudicados.mediante.selección.basada.en.la.calidad.y.el.costo;.selección.basada.en.la.calidad;.
selección.cuando.el.presupuesto.es.fijo.y.selección.basada.en.el.menor.costo

Template.for.Contract.Awarded.by.QCBS,.QBS,.FBS,.and.LCS

Project Name: Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores (PROME)
NOMBRE.DEL.PROYECTO 
                                                                                        
 
Country: México
PAÍS

Project Number: Préstamo en trámite
NÚMERO.DE.PROYECTO

Bid/Contract Reference No: _____
NÚMERO.DE.CONTRATO

Scope of Contract: ______
OBJETIVO.DE.CONTRATO

Method of Selection:  _____
MÉTODO.DE.SELECCIÓN

Duration of Contract:  _____ Días naturales
DURACIÓN.DE.CONTRATO

Contract Signature Date: _____
FECHA.DE.FIRMA.DE.CONTRATO

Evaluation Currency: ____
MONEDA
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Awarded Consultant(s)/Firm.- 
FIRMA.ADJUDICADA
Name: _____
Address:  _____
Technical score: _____
Financial score: _____
Final evaluation price: $ _____
Final score: _____
Final ranking: _____
Final negotiated price: $ _____

Evaluated Consultant(s)/Firm 
FIRMAS.EVALUADAS

Name: _____
Address:  _____
Technical score: _____
Financial score: _____
Final evaluation price: $ _____
Final score: _____
Final ranking: _____

Rejected Consultant(s)/Firm.- 
CONSULTORES.DESCALIFICADOS

Name: _____
Address:  _____
Technical score: _____
Financial score: _____
Final evaluation price: _____
Final score: _____
Reason for Rejection: _____
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Contratos.adjudicados.mediante.LPI

Nombre.del.préstamo.- Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores (PROME)
País.- México
Número.de.préstamo.- préstamo en trámite 

Incluir.número.de.contrato.y.concepto.-_____.

Objetivo.- _____.

Duración del Contrato.- _____ días naturales.
Fecha  de firma del contrato.- _____.
Moneda.- pesos mexicanos.

Oferente adjudicado.- 

Nombre.- _____
 (Ciudad  y/o país).- _____.
Monto ofertado en la apertura.- $ _____.

Partida Descripción Cantidad Unidad
1    

1.1
1.2

2

3    
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Monto evaluado.- $ _____.
Monto del Contrato.- $ _____.

Oferente (s)  evaluado (s)

Nombre.-  _____.
 (país).-  _____.
Monto ofertado en la apertura.- $ _____.
Monto evaluado.- $ _____.

Nombre.- _____.
(país).- _____.
Monto ofertado en la apertura.- $ _____.
Monto  evaluado.- $ _____.

Oferentes descalificados.- 

Nombre.- 
(país).-
Monto ofertado en la apertura.- 
Razón de la descalificación.-

Nombre.-
 (país).-
Monto ofertado en la apertura.-
Razón de la descalificación.- 

*Al menos la ciudad o el país. 
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Anexo.14

Flujo.operativo.proyecto.BIRF
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Procedimientos.y.formatos.para.
desembolso

Anexo.15
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Anexo.16
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Anexo.17

Párrafos.de.anexos.técnicos.
y.de.ejecución

Los anexos de ejecución y técnico, deberán ser los auto-
rizados para el ejercicio fiscal correspondiente, los cuales 
deberán hacer mención de los siguientes puntos:

• Especificar el nombre del proyecto motivo del con-
trato de préstamo celebrado con el BIRF: Progra-
ma de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos 
Operadores PROME y el objeto del programa.

• Indicar el número del contrato de préstamo corres-
pondiente.

• Indicar que el proyecto se ejecutará con la debida 
diligencia y eficacia y de conformidad con las prác-
ticas formales en materia técnica, económica, fi-
nanciera, administrativa, ambiental, social y sobre 
patrimonio cultural utilizadas por el BIRF.

• Indicar que el programa PROME es parcialmente fi-
nanciado con recursos del BIRF.

• Que los contratos se ejecuten de conformidad con 
las disposiciones de las directrices de anticorrupción 
del BIRF.



Este libro fue creado en InDesign e Ilustrador CS4, con la fuente tipográfica 
PRESIDENCIA en sus diferentes pesos y valores, utilizando papel con 
certificación medioambiental para su elaboración y se terminó de imprimir en 
noviembre de 2010 en los Talleres de Litográfica IM de México, Av. Pácifico, 
350 C-104, Col. Los Reyes Coyoacán, México, D.F.
El tiraje fue de 300 ejemplares. 
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